«Утверждаю»

_____

«Согласовано»
Генеральный директор
ООО «Элитар»

_____ П.А.Дзюба

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.
ООО «Элитар»

№	Наименование мероприятий	Ед. изм	Задание на весь период	На 01.06. 2025г.	На 10.06. 2025г.	На 20.06. 2025г.	На 01.07. 2025г.	На 10.07. 2025г.	На 20.07. 2025г.	На 01.08. 2025г.	На 10.08. 2025г.	На 20.08 2025г.	На 01.09. 2025г.
+													
1.	Подготовка домов	дом / т.м.2	7 / 11776		5 / 25,2	8 / 40,7	10 / 57,1	12 / 76,8	13 / 80,8	14 / 82,7	16 / 92,5	-	-
2.	Капитальный ремонт МКД	шт. / т.м.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ремонт системы центр. отопления	дом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подготовка тепловых узлов	дом./ шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. текущий.	дом/ шт.	1/1	-		-	-	-	-	1/1	-	-	-
	Капитальный (замена водоподогревателя)	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ремонт кровель	м.2	1/350	1/150	1/150	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. текущий	м.2	1/350	1/150	1/150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальный	дом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ремонт оголовков	шт.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

№	Наименование мероприятий	Ед. изм	Задание на весь период	На 01.06. 2025г.	На 10.06. 2025г.	На 20.06. 2025г.	На 01.07. 2025г.	На 10.07. 2025г.	На 20.07. 2025г.	На 01.08. 2025г.	На 10.08. 2025г.	На 20.08 2025г.	На 01.09. 2025г.
7.	Прочистка дымоходов вент.каналов	шт.	187	-	-	-	50		50	-	-	50-	-37
8	Ремонт отопительных печей	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Герметизация швов стеновых панелей	дом./ м.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч капитальный	дом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Утепление л/клеток	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Подвалов	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Изоляция трубопроводов	дом/ м.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Промывка системы ЦО	дом.	3082,6		-	-	-	-	-	1642,2	717	723,4	-
14	Проверка и подготовка эл. щитовых	дом/ шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Заготовка песка	тн.	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
16	Заготовка соли	тн.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	Кап.ремонт нижней разводки ХВС/ГВС водоснабж.	дом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Кап.ремонт п.разводки канализации	дом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование мероприятий	Ед. изм	Задание на весь период	На 01.06. 2025г.	На 10.06. 2025г.	На 20.06. 2025г.	На 01.07. 2025г.	На 10.07. 2025г.	На 20.07. 2025г.	На 01.08. 2025г.	На 10.08. 2025г.	На 20.08 2025г.	На 01.09. 2025г.
19	Тек.ремонт и.разводки ХВС/ГВС водоснабжения	дом п.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Тек.ремонт и.разводки канализации	дом п.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Замена запорной арматуры задвижки	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Замена и ремонт запорной арматуры вентилей	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ремонт фасадов	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Остекление	кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ремонт/установка дверей	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-