

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021 г.

г. Ипатово

№ 119

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2022 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 182 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 21 декабря 2020 г. № 1713 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

1. Утвердить прилагаемый детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2022 год (далее- детальный план- график реализации Программы на 2022 год).

2. Обеспечить выполнение основных мероприятий детального плана-графика реализации Программы на 2022 год должностными лицами управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственными за их реализацию.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края



В.Н. Попов

		Е.А. (далее - начальник управления АИГО СК) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и анти-террора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства);								
1	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края»	Начальник управления АИГО СК		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатов-	Начальник управления АИГО СК								

	ского городского округа Ставропольского края									
	Контрольное событие 1: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Начальник управления АИГО СК		Финансирование не предусмотрено						
	Контрольное событие 1: размещение в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт.	Начальник управления АИГО СК	01.06.2022г. 01.12.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x
2	Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	Начальник управления АИГО СК		51060,19	4771,53	0,00	21981,62	0,00	0,00	51060,19
2.1	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения	Начальник управления АИГО СК		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Контрольное событие 2: содержание 52 места за-	Начальник управления АИГО СК	01.06.2022г. 30.12.2022г.	x	x	x	x	x	x	x

	хоронения									
2.2	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	Начальник управления АИГО СК		3040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3040,00
	Контрольное событие 3: вывоз твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края: 1 полугодие- 2138 м ³ .; 2 полугодие- 1000 м ³ .	Начальник управления АИГО СК	01.06.2022г. 30.12.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
2.3	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение	Начальник управления АИГО СК		11103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11103,52
	Контрольное событие 4: ремонт и содержание световых фонарей уличного освещения: 1 полугодие- 4850 ед.; 2 полугодие- 4850 ед.	Начальник управления АИГО СК	01.06.2022г. 30.12.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
2.4	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству	Начальник управления АИГО СК		14160,78	5254,96	0,00	6905,82	0,00	0,00	14160,78
	Контрольное событие 5: кронирование 43 деревьев	Начальник управления АИГО СК	30.11.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 6: покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовско-	Начальник управления АИГО СК	01.09.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x

	го городского округа Ставропольского края-13,8 гектар									
	Контрольное событие 7: Выполнение работ по благоустройству территории с. Лиман, ул. Ленина, 71 а.	Начальник управления АИГО СК	01.10.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
2.5	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов	Начальник управления АИГО СК		31476,84	4771,53	0,00	18939,20	0,00	0,00	31476,84
	Контрольное событие 8: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в аule Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x

Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипа-	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x

	тово Ипатовского городского округа Ставропольского края)									
	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x

	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной, дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)	Начальник управления АИГО СК	01.07.2022г.	x	x	x	x	x	x	x
3	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты	Заместитель начальника отдела сельского хозяйства,		6319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6319,70

	населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор-одском округе Ставро-польского края»	начальник фи-нансового управления АИГО СК								
3.1	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны	Заместитель начальника отде-ла сельского хо-зяйства, началь-ник финансового управления АИГО СК		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Контрольное событие 21: приобретение средств индивидуальной защиты	Начальник фи-нансового управ-ления АИГО СК	01.10.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x
3.3	Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техно-генного характера	Заместитель начальника отде-ла сельского хо-зяйства		6269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6269,70
	Контрольное событие 22: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд	Заместитель начальника отде-ла сельского хо-зяйства	30.12.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 23: выезды на аварийные, нештатные и ЧС	Заместитель начальника отде-ла сельского хо-зяйства	30.12.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x
4	Подпрограмма: Обес-печение реализации Программы и иных мероприятий	Начальник управления АИГО СК		43187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43187,99
4.1	Основное мероприятие:	Начальник управ-		42887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42887,99

	Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	ления АИГО СК								
	Контрольное событие 24: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	Начальник управления АИГО СК	30.12.2022 г.	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан	Начальник управления АИГО СК		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Контрольное событие 25: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 10 ед.; 2 полугодие- 10 ед.	Начальник управления АИГО СК	01.06.2022 г. 30.12.2022г.	x	x	x	x	x	x	x