

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта ул. Ленина 109
к отопительному периоду 2025-2026 г.

№ п/п	планируемые мероприятия	Сроки	Ответственный	Фактическое выполнение
1	Технический осмотр всего инженерного, тепломеханического и электромеханического оборудования. Выявление и устранение неисправностей и недостатков при осмотре и проверке на функционирование.	до 28.04.2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 24.04.2025 г.
2	Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.	до 28.04.2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 24.04.2025 г.
3	Устранение предписаний государственных, муниципальных надзорных и контролирующих органов.	в течении месяца при наличии предписания	С.Н.Волкова	нет предписаний
4	Ревизия, ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления, осмотр и ремонт	до 28.04.2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 24.04.2025 г.

	теплотехнического оборудования.			
5	Осмотр, а при необходимости и ремонт электропроводки в местах развязки (коробка). Проверка работоспособности электрического оборудования.	до 28.04.2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 22.04.2024 г.
6	Провести окрашивание всех металлических конструкций в техническом помещении (место развязки центрального отопления).	до 28.04.2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 17.04.2025 г.
7	Провести промывку и прессовку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	июль-август 2025 г.	С.Н.Волкова	июль-август 2025 г.
8	Провести тепловые и гидравлические испытания оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	июль-август 2025 г.	С.Н.Волкова	24.04.2025 г.
9	Проверка исправности всех кранов отопительной системы.	июнь-июль 2025 г.	С.Н.Волкова	Выполнено 24.04.2025 г.

Заведующий хозяйством
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта



С.Н.Волкова