

## Мониторинг реализации Программы

**Наименование Программы:** "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

**Отчетный период:** январь- март 2021 года

**Ответственный исполнитель:** отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"</b>									
1.	<b>Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	<b>31.12.2021/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение	31.12.2021/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 4281,40 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2 и 3 квартале текущего года. На перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в 2021 году финансирование не предусмотрено.									
Контрольное событие 1: Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед.									
Перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в период январь- март 2021 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования									
Контрольное событие 2: Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, %									
В период январь-март 2021 года работы по установке энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края не проводились.									
Контрольное событие 3: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт.									
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения в 2021 году не предусмотрена.									
1.2.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	31.12.2021/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Контрольное событие: Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт.

В январе- марте 2021 года в свободном доступе информационных материалов размещен материал по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.	Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»	31.12.2021/	4357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4357,45
2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения	31.12.2021/	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 395,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12,83%

Контрольное событие 1: Количество содержащихся мест захоронения, ед.

Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)

2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	31.12.2021/	436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,94
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 3040,97 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 3158 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 14,37%.

Контрольное событие 2: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.

Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 600,0 м3.

2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение	31.12.2021/	3631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3631,35
------	----------------------------------------------------	-------------	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 10869,52 тыс. рублей. Заключены контракты на ремонт уличного освещения, на поставку электрической энергии. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 33,41%.

Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.

Плата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- март 2021 года составила 3631,35 тыс. руб. (328477 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения 4380 ед.

2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству	31.12.2021/	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
------	------------------------------------------------------	-------------	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по благоустройству в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 9123,08 тыс. рублей. Заключены контракты по озеленению территории (спил деревьев, покос травы), на обустройство детской площадки в п. Советское Руно в рамках программы развитие сельских территорий. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1,83%.

Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.

В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Кронирование деревьев за период январь - март 2021г. не проводилось.

Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар

В отчетном периоде покос травы не проводился.

Контрольное событие 3: Количество реализованных проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий", ед.

В отчетном периоде работы по обустройству площадки в п. Советское Руно не начаты

2.5.	Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края	31.12.2021/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы



4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	31.12.2021/	8105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8105,24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 18,53% к плану									
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края									
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2021 года составили 18,53% к плану									
4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан	31.12.2021/	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение в 1 квартале 2021г. составило 11,0% к плану									
Контрольное событие: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед.									
В отчетном периоде социальное пособие на погребение выплачено 6 заявителям									