

## Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

Отчетный период: январь- сентябрь 2021 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет		8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"</b>									
1.	<b>Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	<b>31.12.2021/</b>	<b>3677,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3677,11</b>
1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение	31.12.2021/	3677,11	0,00	0,00	3493,25	0,00	0,00	3677,11
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по осуществлению мер, направленных на энергосбережение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 4285,70 тыс. рублей. Освоения в отчетном периодесоставило 85,8%. На перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в 2021 году финансирование не предусмотрено.									
Контрольное событие 1: Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед.									
Перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в период январь- июнь 2021 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования									
Контрольное событие 2: Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, %									
В период январь-сентябрь 2021 года работы по установке энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнены в количестве 193 шт. и составили 97% к общему объему.									
Контрольное событие 3: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт.									
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения в 2021 году не предусмотрена.									
1.2.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	31.12.2021/	финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Контрольное событие: Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт.

В январе- сентябре 2021 года в свободном доступе информационных материалов размещено 2 материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.	Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»	31.12.2021/	31047,63	0,00	0,00	13556,68	0,00	0,00	31047,63
2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения	31.12.2021/	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,82

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 504,29 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 89,2%

Контрольное событие 1: Количество содержащихся мест захоронения, ед.

Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)

2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	31.12.2021/	2081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2081,31
------	--	-------------	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 682,18 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 2 682,18 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,6%.

Контрольное событие 2: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.

Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 2 758,0 м3.

2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение	31.12.2021/	7931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7931,68
------	--	-------------	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 669,52 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 74,3%.

Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.

Плата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- сентябрь 2021 года составила 5 742,8 тыс. руб. (761 405 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения 4380 ед.

2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству	31.12.2021/ 30.09.2021	4583,24	0,00	0,00	1600,02	0,00	0,00	4583,24
------	--	---------------------------	---------	------	------	---------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, реализация проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». На реализацию мероприятия по благоустройству. В 2021г. предусмотрены средства в размере 13 956,27 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 32,8%.

Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.

В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Произведено кронирование 65 деревьев.

Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар

В отчетном периоде покос травы проводился на 47,54га.

Контрольное событие 3: Количество реализованных проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий", ед.

В отчетном периоде завершены работы по обустройству площадки в п. Советское Руно.

2.5.	Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края	31.12.2021/	8449,69	0,00	0,00	4782,36	0,00	0,00	8449,69
------	--	-------------	---------	------	------	---------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 22 008,72 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 38,39%.

Контрольное событие: Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, ед.

В отчетном периоде реализовано 6 проектов									
2.6.	Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования	31.12.2021/	7551,89	0,00	0,00	7174,30	0,00	0,00	7551,89
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на благоустройство территорий общего пользования Ипатовского округа. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 86,29% к плану (план- 8 752,03 тыс. руб.)									
Контрольное событие: Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.									
В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству сквера и обустройству фонтана в г.Ипатово (ул.Ленина 55а)									
3.	<b>Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»</b>	31.12.2021/	3983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3983,42
3.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны	31.12.2021/	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 71,4%									
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.									
Приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО запланировано на 4 квартал 2021г. Планируется приобретение бегущей строки									
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %									
Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС составляет 0 тыс. руб.									
3.2.	Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	31.12.2021/	3947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3947,72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 61,3%.									
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.									
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (61,3% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.									
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.									
За период январь -сентябрь 2021 г. произведено 109 выездов.									
4.	<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"</b>	31.12.2021/	31720,13	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	31720,13
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	31.12.2021/	31598,01	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	31598,01
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 70,44% к плану									
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края									
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2021 года составили 70,44% к плану									
3.4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан	31.12.2021/	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021г. составило 40,7% к плану

Контрольное событие: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед.

В отчетном периоде социальное пособие на погребение выплачено 25 заявителям

---