

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в

Отчетный период: январь- сентябрь 2023 года

Ответственный исполнитель: отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						Итого (Графа 4+8)
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
12.1.	Подпрограмма " Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46
12.1.1.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории ИГО СК; информационную и правовую поддержку мигрантов, прибывших на территорию ИГО СК. Результатом реализации мероприятия станет увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.									
	Контрольное событие 1: "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства", в т.ч.: мероприятий мероприятий мероприятий мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.092023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В 1 январе- сентябре 2023г. проведено 80 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.									

	Контрольное событие 2: "Размещение информации в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества", в т.ч.: 20 материалов материалов материалов материалов	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" опубликован 61 материал о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества

12.1.2.	Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры		114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46
---------	---	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия в 2022г. предусмотрены денежные средства в сумме 197,0 тыс.руб. и направлены они на организацию и проведение мероприятий военно- патриотической направленности, а также обеспечение участия воспитанников казачьих военно- патриотических клубов, команд и делегаций ИГО СК в краевых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 58,1%

	Контрольное событие 3: "Проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры", в т.ч.: квартал- 2 мероприятия квартал- 4 мероприятия квартал- 6 мероприятий	30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В мае 2023 г. ансамбль казачьей песни "Веселы привалы" (пос. Советское Руно) принимал участие в региональном фестивале конкурсе традиционной казачьей культуры "Казачья сторона". По итогам конкурса ансамбль стал лауреатом I степени. Команда казачьего военно-патриотического клуба "Защитники Отечества" в июне 2023 г. приняла участие в краевых казачьих играх "Казачьему роду - нет переводу!", где заняла 12 место среди 24 команд Ставропольского края. Проведены соревнования по летнему биатлону среди казачьих военно- патриотических клубов. Состоялся конкурс "Веселый перебор", проведен фестиваль "Ставрополье- край казачий", состоялся турнир "Готов служить России". Юные казачата приняли участие в краевых молодежных казачьих играх

	Контрольное событие 4: "Укрепление материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов" Приобретение макета автомата Калашникова, мишени для стрельбы, 20 маек для воспитанников казачьих военно- патриотических клубов	29.09.2023/ 29 09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретено 2 макета автомата Калашникова, 20 стрел лучных, 10 кубанок, 10 ремней к казачьей форме

12.2.	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90
-------	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

12.2.1.	Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ		58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08
---------	---	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает публикация в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях; проведение профилактических мероприятий, конкурсов, межведомственных семинаров для педагогов- психологов, социальных педагогов образовательных организаций; организация совместной со СМИ деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды; организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций; освещение в средствах массовой информации о деятельности социальных реабилитационных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, с использованием сертификата и др. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 65,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 89,4%.

	Контрольное событие 5: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции», в т.ч.: в 1 квартале -35 мероприятия во 2 квартале -35 мероприятия в 3 квартале - 35 мероприятия в 4 квартале- 35 мероприятия	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики наркомании Ипатовского городского округа проведено 105 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции										
	Контрольное событие 6: «Проведение муниципального конкурса антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского городского округа»	30.11.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса творческих работ по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа «ТВОЙ ВЗГЛЯД» на общую сумму 18,00 тыс руб.										
	Контрольное событие 7: «Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением»	30.11.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением" на 6,00 тыс. руб., который проводится в период с 01 июня по 30 октября 2023г.										
	Контрольное событие 8: «Изготовление 7 баннеров антинаркотической направленности»	29.09.2023/ 30.06.2023								
Выполнение контрольного события: Изготовлено 7 баннеров антинаркотической направленности на сумму 17,07 тыс.руб.										
	Контрольное событие 9: «Изготовление 100 шт. силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности»	29.09.2023/ 30.06.2023								
Выполнение контрольного события: Изготовлено 100 силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности на сумму 7,43 тыс.руб.										
	Контрольное событие 10: «Размещение в СМИ публикации антинаркотической направленности», в т.ч.: в 1 квартале –40 публикаций во 2 квартале- 40 публикаций в 3 квартале –40 публикаций в 4 квартале- 40 публикаций	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: Размещено в СМИ более 120 публикаций антинаркотической направленности										
12.2.2.	Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
Реализация основного мероприятия предполагает привлечение граждан, для принятия участия в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа; приобретение отличительной символики и страхования жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 60,40 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 16,4%										
	Контрольное событие 11: "Проведение муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа"	30.11.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа Ставропольского края 2023 года", который будет проведен в IV квартале 2023 г.										

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 99,5%									
	Контрольное событие 17: «Приобретение 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма»	25.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Приобретено 6 баннеров									
	Контрольное событие 18: «Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики проведено более 30 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.									
12.2.5.	Основное мероприятие: Информирование граждан Ипатовского городского округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий по информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме									
	Контрольное событие 19: «Изготовление 1 000 листовок по профилактике мошенничества»	25.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретены листовки на сумму 5,47 тыс.руб.									
	Контрольное событие 20: «Изготовление 6 баннеров по профилактике мошенничества»	25.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Приобретено 5 баннеров на сумму 9,53 тыс.руб.									
	Контрольное событие 21: «Информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.», в т.ч.: в 1 квартале – 3000 человек во 2 квартале- 3000 человек в 3 квартале – 3000 человек в 4 квартале- 3000 человек	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Проинформировано более 9 000 человек о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.									
12.2.6.	Основное мероприятие: Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции для лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, с информацией о возможности трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг; выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях проведения индивидуально профилактической работы и информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 10,00 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме

	Контрольное событие 22: «Выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства», в т.ч.: в 1 квартале –5 мероприятий во 2 квартале-5 мероприятий в 3 квартале –5 мероприятий в 4 квартале- 5 мероприятий	29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде организовано 15 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства

	Контрольное событие 23: «Изготовление полиграфической продукции по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы»	25.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде изготовлены 2 стенда для информирования лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на сумму 10,0 тыс.руб.

12.2.7.	Основное мероприятие: Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ		финансирование не предусмотрено						
---------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает проведение собраний, рабочих встреч с руководителями организаций (предприятий), а также лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края по вопросу организации и размещению на их базе участка исправительного центра для обеспечения трудоустройства осужденных к принудительным работам; размещение публикаций соответствующей тематики на официальных сайтах, соц. сетях, мессенджерах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

	Контрольное событие 24: «Проведение мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ», в т.ч.: в 1 квартале -1 мероприятие во 2 квартале -1 мероприятие в 3 квартале - 1 мероприятие в 4 квартале- 1 мероприятие	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Проведено 3 мероприятия направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ

12.3.	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края "		5810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5810,55
12.3.1.	Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений		72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 90,0%									
	Контрольное событие 25: «Проведение соревнований «Школа безопасности» среди школьников образовательных учреждений», в том числе: в 1 полугодии- 1 мероприятие во 2 полугодии- 1 мероприятие	30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: За отчетный период в рамках проведения соревнований "Школа безопасности" проведено одно мероприятие.									
12.3.2.	Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"		5738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5738,53
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается проведение районных соревнований "Школа безопасности" и "Юный спасатель". Кроме того, оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. В отчетном периоде кассовое освоение составило 73,0% к плану.									
	Контрольное событие 26: "Обслуживание системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей"	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде обслужена система видеонаблюдения в одном образовательном учреждении и произведено обслуживание системы АПК "Безопасный город"									
	Контрольное событие 27: "Установка, ремонт и усиление ограждений на объекте с массовым пребыванием людей"	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей в отчетном периоде не проводилась по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года									
	Контрольное событие 28: "Установка и поддержание системы наружного освещения на объекте с массовым пребыванием людей"	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведены работы в одном образовательном учреждении									
	Контрольное событие 29: " Выполнение охранных мероприятий (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)"	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Выполнение охранных мероприятий на 51 объекте (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).									
12.3.3.	Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма и экстремизма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 135,26 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. Освоение средств в отчетном периоде не было									
	Контрольное событие 30: " Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 50 единиц"	30.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде методическая литература, плакаты, пособия и медиаматериалы по профилактике терроризма и экстремизма не приобретались. Приобретение запланировано в 4 квартале текущего года									

	Контрольное событие 31: " Проведение информационно- пропагандистского мероприятия, направленного на профилактику идеологии терроризма"	30.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде информационно- пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма не проводились по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года									
13. Программа "Формирование современной городской среды"									
13.1.	Подпрограмма "Современная городская среда"		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
13.1.1.	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городской среды"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2023 году предусмотрены средства в размере 55,0 тыс.руб. В ходе реализации мероприятия предусмотрено благоустройство сквера по адресу ул. Орджоникидзе 58 е (2 очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края.									
13.1.2.	Основное мероприятия: Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 460,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 97,2%.									
14. Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
14.1.	Подпрограмма "Комфортная сельская среда"		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
14.1.1.	Основное мероприятие: Фонд сельского старосты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 14.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на обеспечение потребностей жителей малых сел Ипатовского округа в благоустройстве общественных мест. Денежные средства в отчетном году на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 1: "Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей"	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде предложения от сельских жителей не поступали									
14.1.2.	Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает выбор и реализацию проектов развития территорий, основанных на сельских инициативах, направленных на решение вопросов местного значения. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 616,99 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 52,2%.									
	Контрольное событие 2: "Реализация инициативного проекта по благоустройству территории кладбища в с.Новоандреевское Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.07.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Проект не реализован. Ведется претензионная работа									
	Контрольное событие 3: "Реализация инициативного проекта по обустройству многофункциональной площадки в а.Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.05.2023/ 01.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 4: "Реализация инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Проходная, ул.Северная Ипатовского городского округа Ставропольского края"	25.05.2023/ 25.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									

14.1.3.	Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края		финансирование не предусмотрено					
---------	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает проведение субботников, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация благоустройства территории населенного пункта, содержание мест захоронения на территории населенного пункта

	Контрольное событие 5: "Проведение 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.10.2023/ 30.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 20 субботников

Исп. Кузнецова В.Н.

(865-42)5-80-09

447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
--------	------	------	------	------	------	--------

844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
--------	-------	------	------	------	------	--------