

Приложение 1 к информации о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
1.1.	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		641 999,34	3 885,95	0,00	332 605,56	9 963,30	1 019,26	651 962,64
1.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования"		187 251,56	318,10	0,00	77 310,97	5 135,16	465,66	192 386,72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 73,0% к предусмотренному финансированию.									
	Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, питание детей.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии 2023г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 108 199,39 тыс.руб. или 71,3% к годовому плану (151 817,38 тыс.руб.)									
	Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет"	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В 27 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".									
	Контрольное событие 3: Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: 31 сотрудник образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный период. Выполнение годового плана (30,00 тыс.руб) - 10,1%, освоено 3,03 тыс.руб. из средств местного бюджета.									
	Контрольное событие 4: Ремонт канализации МКДОУ д/с №9 пос. Винодельненский	31.07.2023/ 31.08.2023							
Выполнение контрольного события: Работы по ремонту канализации МКДОУ д/с №9 пос. Винодельненский выполнены в полном объеме									

	Контрольное событие 5: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта	01.04.2023/ 19.04.2023								
Выполнение контрольного события: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта выполнено в полном объеме										
	Контрольное событие 6: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 387 получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям квартале- 1452 получателям квартале- 1295 получателям квартале- 1651 получателям	во 2 в 3 в 4	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023г. -6 694,89 тыс.руб., процент выполнения годового плана (8 258,6 тыс.руб) составил 81,1 %. Количество получателей на отчетную дату-1 529 чел.										
	Контрольное событие 7: Возмещение расходов 125 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям квартале- 112 получателям квартале- 112 получателям квартале- 112 получателям	во 2 в 3 в 4	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педагогов организаций дошкольного образования, расположенных в сельской местности за 9 месяцев 2023 года воспользовались 107 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -2 974,83 тыс.руб. за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (3 433,7 тыс.руб) выполнение - 86,6%.										
	Контрольное событие 8: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях.		31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 67 641,24 тыс.руб., что составило 75,1% к годовому плану (90 110,04 тыс.руб.)										
	Контрольное событие 9: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания		29.12.2023/-							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил										
1.1.2.	Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей"			391768,83	3567,85	0,00	238189,13	4588,03	536,40	396 356,86
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 63,0% к предусмотренному финансированию (план- 622 219,63 тыс.руб).										

	Контрольное событие 10: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений, тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание, коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года - 123 082,85 тыс.руб., что составило 69,0 % к годовому плану (178 297,0 тыс.руб.).									
	Контрольное событие 11: Акарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 квартале- 2 000 м2	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2023 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. Освоение средств в отчетном периоде составило 183,7 тыс.руб., или 71,4%. Обработано 2 000,00 м2									
	Контрольное событие 12: Обеспечение горячим питанием 404 детей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей квартале- 380 детей квартале- 407 детей	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 388 детей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Освоены средства местного бюджета-1 717,18 тыс. руб., выполнение годового плана (4 467,75 тыс.руб) - 38,4 %.									
	Контрольное событие 13: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение реализации мероприятий за счет средств меств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) на 2023- 360,0 тыс.руб. на 01.10.2023г. освоено 338,48 тыс.руб., или 94,0% от годовых плановых назначений.									
	Контрольное событие 14: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2023 году пердусмотрено 387,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них кассовое исполнение составило 376,20 тыс. руб, (97,1%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.									

	Контрольное событие 21: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками.	29.12.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил										
1.1.3.	Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей"		38474,82	0,00	0,00	119,57	34,65	13,64	38 509,47	
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 76,0% к предусмотренному финансированию (50 620,40 тыс.руб.).										
	Контрольное событие 22: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества.	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 17 996,36 тыс.руб., что составило 81,3 % к годовому плану (22 140,56тыс.руб).										
	Контрольное событие 23: Акарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 квартале- 100 м2	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023								
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2023 году предусматривает расходы в сумме 5,72 тыс.руб. Расходы в отчетном периоде составили 5,12 тыс.руб., или 89,5%. Проведена повторная обработка 100,0 м2										
	Контрольное событие 24: Организация и проведение переподготовки 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5чел.	29.09.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудник организаций дополнительного образования детей прошел переподготовку. Кассовое освоение составило 17,0 тыс.руб.										
	Контрольное событие 25: Обеспечение участия и проведение 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятий; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 13 человек приняли участие в 3 краевых соревнованиях. Плановые бюджетные ассигнования на 2023 год -100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года- 23,0 тыс.руб., или 23,0%										

	Контрольное событие 26: Проведение 29 районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 29 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 1 066 человек. Освоено 75,83 тыс.руб., или 37,9% к плану (200,00 тыс. руб.)									
	Контрольное событие 27: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -7 чел.; во 2 квартале - 6 чел.; в 3 квартале- 6 чел.; квартале- 6 чел.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 191,76 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 4 человека. Кассовое исполнение составило 119,6 тыс.руб. или 62,4%.									
	Контрольное событие 28: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 29 326,27 руб.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на январь- сентябрь 2023г. составляет - 31 661,77 руб.									
1.1.4.	Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время "		7939,28	0,00	0,00	5346,31	205,46	3,56	8144,74
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 80,7% к предусмотренному финансированию (9 838,61 тыс.руб.).									
	Контрольное событие 29: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 1 220,76 тыс.руб. , процент исполнения 41,0 % годового плана (2 978,80 тыс.руб).									
	Контрольное событие 30: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел.	01.06.2023/ 01.06.2023 31.08.2023/ 31.08.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 1 270 детей обеспечены 2-х разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей и подростков									

	Контрольное событие 31: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам	01.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр не производилась в связи с закрытием загородного центра на ремонт									
	Контрольное событие 32: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. на 31.05.2022г.-	31.05.2023/ 31.05.2023 31.08.2023/ 31.08.2023							
Выполнение контрольного события: На обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2023 году за счет средств краевого бюджета предусмотрены средства в сумме 6 002,03 тыс. руб. В отчетном периоде освоено 5 346,31 тыс.руб., или 89,1%. Охват детей составил 1 270 человек									
1.1.5.	Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий"		8209,94	0,00	0,00	7227,17	0,00	0,00	8209,94
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 48 026,48 тыс.руб. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 17,1%									
	Контрольное событие 33: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел.	31.08.2023/ 31.08.2023							
Выполнение контрольного события: На проведение итоговой аттестации в 2023г. Предусмотрены средства в размере 327,0 тыс.ру. Кассовое освоение составило 307,52 тыс.руб., или 94,0%. Аттестат в 9 классе получили 562 ученика, в 11 классе 174 ученика									
	Контрольное событие 34: Обеспечение участия 188 обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале 2022г.- 30 чел.; во 2 квартале 2022г.- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 220 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях, По состоянию на 1 октября 2023 года кассовый расход составил 87,98 тыс. руб. (88,0% годового плана).									
	Контрольное событие 35: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования».	30.06.2023/ 20.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования". По состоянию на 01.10.2023 года кассовый расход составил 77,05 тыс. руб., или 38,5% к план (200,0 тыс.руб.).									
	Контрольное событие 36: Принятие участия в районных и краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства.	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Принятие участия в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2023» года планируется во 4 квартале 2023г.									
	Контрольное событие 37: Повышение квалификации 12 сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию									
	Контрольное событие 38: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									

1.1.6.	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"		3941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3941,05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 814,16 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 36,4%									
	Контрольное событие 39: Предоставление 448 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре текущего года расходы составили 3 941,05 тыс.руб., или 236,4% к плану (10 814,2 тыс.руб.). Выдано 1 244 сертификата используемых для оплаты									
1.1.7.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В отчетном периоде денежные средства не осваивались									
	Контрольное событие 40: Обеспечение в 3 образовательных организациях деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №2,МКОУ СОШ №12,МКОУ СОШ №15).	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
1.1.8.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"		1445,44	0,00	0,00	1443,99	0,00	0,00	1445,44
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства освоены на 100,0%									
	Контрольное событие 41: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а. Юсуп-Кулак	29.09.2023/ 18.08.2023							
Выполнение контрольного события: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а. Юсуп-Кулак завершен в полном объеме. Денежные средства в сумме 1 443,99 тыс.руб. освоены на 100,0%									
1.1.9.	Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		2968,42	0,00	0,00	2968,42	0,00	0,00	2968,42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 5 323,83 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 55,8%									
	Контрольное событие 42: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде расходы составили 2 968,42 тыс.руб., или 50,8% к плану, которые были направлены на выплату заработной платы, налогов советникам директоров образовательных организаций									
1.2.	Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»		1220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,88
1.2.1.	Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края"		1220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,88

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждений, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение составило 52,4% к плану									
	Контрольное событие 43: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях	31.03.2023/ 31.03.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 5 образовательных организациях (МКОУ СОШ №10, МКДОУ д/с №22, МКОУ СОШ №7, МКДОУ д/с №13, МКДОУ д/с №15). Расход средств составил 122,94 тыс.руб., или 61,5% к плану (200,0 тыс.руб.)									
	Контрольное событие 44: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в 5 образовательных организациях. (МКОУ СОШ №18, МКДОУ д/с №15,16,21,23)	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях произведено в МКДОУ д/с №22. Освоено 42,86 тыс.руб., или 42,9% к плану (100,00 тыс.руб)									
	Контрольное событие 45: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале - 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023 / 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 19 месяцев 2023 года в 31 образовательной организации проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -1 055,08 тыс. руб. (61,3 % к годовому плану-1 722,00 тыс.руб.)									
	Контрольное событие 46: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок нвыполнения контрольного события не наступил.									
	Контрольное событие 47: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.									
1.2.2.	Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края"								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности									
	Контрольное событие 48: Количество образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности в 2023 году 51 организация.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023 года 51 организация обеспечена средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности									

1.3.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		26448,23	0,00	0,00	13269,27	0,00	0,00	26448,23
1.3.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		14710,74	0,00	0,00	1531,78	0,00	0,00	14710,74

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. За 9 месяцев 2023 года кассовое исполнение составило 70,8% к плану

	Контрольное событие 49: Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества.	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления за 9 месяцев 2023 года составили 596,53 тыс. руб. или 88,7 % к годовому плану. На 2023 год план-672,34 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления на 1 январь- сентябрь 2023 года составили 4 115,32 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (5 940,5 тыс.руб) -69,3%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.

1.3.2.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)		11737,49	0,00	0,00	11737,49	0,00	0,00	11737,49
--------	---	--	----------	------	------	----------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом полугодии текущего года кассовое исполнение составило 63,8% к плану

	Контрольное событие 50: Выплата 56 опекунам (попечителям) на содержание 69 детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 914,7 тыс.руб. Освоение краевых средств за 19 месяцев 2023 года составило по отношению к годовому плану 53,1%, в денежном выражении 3 140,00 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -61 чел.(количество опекунов - 44 чел.)

	Контрольное событие 51: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (51 ребенок), в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале 2022г.-51 чел.; во 2 квартале 2022г.- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2023 году запланировано 12 486,82 тыс.руб. Кассовый расход 8 597,5 тыс. руб., что составило 68,9% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -43 чел.(количество опекунов - 16 чел.).

	Контрольное событие 52: Выплата единовременного пособия усыновителю	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
2. Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
2.1.	Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории"		95858,75	20,00	0,00	13099,14	4157,91	4101,50	100016,66
2.1.1.	Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения		4151,00	0,00	0,00	0,00	3354,86	881,50	7505,86
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2023г. на организацию и проведение районных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, проведение киносеансов и киномероприятий, распространение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составило 57,6% к плану									
	Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: На обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в январе-сентябре 2023г. за счет средств местного бюджета направлены средства в размере 3 600,00 тыс. руб. (65,9% к плану)									
	Контрольное событие 2: Проведение 46 районных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: в 1 квартале 2023г.-12 ед.; квартале 2023г.- 14 ед.; квартале 2023г.- 10 ед.; квартале 2023г.- 10 ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 во 2 30.06.2023/ 30.06.2023 в 3 29.09.2023/ 29.09.2023 в 4							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 31 районное культурно-досуговое мероприятие									
	Контрольное событие 3: Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре	30.06.2023/ 09.05.2023							
Выполнение контрольного события: Учащиеся МБОУ ДО"Детская школа искусств" приняли участие 9 мая 2023г. В краевом тысячном хоре									
	Контрольное событие 4: Организация и принятие участия в Дне края	29.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В Дне края участие не принимали									
	Контрольное событие 5: Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: 2023г.- 2 750 ед.; 2023г.- 2 750 ед.; в 3 квартале 2023г.- 2 750 ед.; в 4 квартале- 2 750 ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 в 1 квартале 30.06.2023/ 30.06.2023 во 2 квартале 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на базе культурно-досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 8 322 культурно-досуговых мероприятий									
	Контрольное событие 6: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края-304 ед.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.									
2.1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений		78919,65	20,00	0,00	12748,38	803,05	3220,00	79722,70

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2023г. на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, восстановление воинских захоронений, расходы на выплаты по оплате труда работников. Кассовое исполнение за счет бюджетных средств в отчетном периоде текущего года составило 62,1% к плану									
	Контрольное событие 7: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. составило 64 933,3 тыс. руб. (68,3% к бюджетной росписи)									
2.1.3.	Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения		12737,60	0,00	0,00	300,26	0,00	0,00	12737,60
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществляется обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 61,3% к плану									
	Контрольное событие 8: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 12 421,54тыс. руб. (60,7% к плану)									
2.1.4.	Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение основного мероприятия предусматривает расходы на благоустройство общественных территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края.В отчетном периоде текущего года денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 9: Принятие участия учреждений культуры Ипатовского округа в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в отчетном году не предусмотрено									
2.1.5.	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Культурная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2023г. на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений. Денежные средства в 2023г на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 10: Учреждения, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации Регионального проекта	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Проведение капитального ремонта в рамках реализации Регионального проекта в отчетном году не предусмотрено									
2.1.6.	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Творческие люди"		50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного мероприятия направлено на поддержку лучших специалистов муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках регионального проекта "Творческие люди". Денежные средства освоены в полном объеме									

	Контрольное событие 11: Участие работника МКУК "Советскорунное СКО" в конкурсе	01.02.2023/ 01.02.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалист МКУК "Советскорунное СКО" принял участие в конкурсе и получил вознаграждение									
2.2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»		3433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3433,95
2.2.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края		3433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3433,95
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников отдела культуры и молодежной политики АИГО СК, обеспечение деятельности (оказанием услуг) органов местного самоуправления. За I полугодие 2023 года кассовое исполнение составило 46,5% к плану									
	Контрольное событие 12: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 3 433,95 тыс. руб. (723% к плану)									
2.3.	Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»								финансирование не предусмотрено
2.3.1.	Основное мероприятие: Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создать информационный повод для привлечения внимания к Ипатовскому городскому округу Ставропольского края туристов, путем разработки буклетов, афиш, программ, размещения информации о проводимых мероприятиях.									
	Контрольное событие 13: Размещение информации туристско- рекреационном потенциале Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.: в 1 квартале 2023г.- 23 ед.; квартале 2023г.- 3 ед.; в 3 квартале 2023г.- 3ед.; квартале- 3ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За январь-июнь 2023г в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 9 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа.									
2.3.2.	Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение культурно-познавательных, деловых, событийных, паломнических и экологических мероприятий									
	Контрольное событие 14: Организация и проведение районного фестиваля, конкурса и выставки в сфере туризма	29.09.2023/ 15.09.2023							
Выполнение контрольного события: МБУК "Ипатовская централизованная клубная система" был проведен фестиваль казачьей культуры "Ставрополье- край казачий"									
3. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									

3.1.	Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		14024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14024,83
3.1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение		14024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14024,83
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 535,56 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 71,8%									
	Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
3.1.2.	Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения									
	Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
3.1.3.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт.	01.06.2023/ 01.06.2023 01.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликовано 3 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности									
3.2.	Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»		39712,55	4854,25	0,00	14904,97	0,00	0,00	39712,55
3.2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения		201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,32
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 188,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16,9%									
	Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)									
3.2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		1642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1642,84
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию 3 590 м3 твердых коммунальных отходов в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 695,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 61,0%.									

	Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 064,0 м3.; во 2 полугодии- 2 526,0 м3	01.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 460,0 м3.									
3.2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение		10124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10124,60
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 347,42 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 70,6%.									
	Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 2 700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 2 700 ед.; во 2 полугодии- 2 700 ед.	01.06.2023/ 01.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 2 700 ед.									
3.2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству		2692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2692,98
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2023г. предусмотрены средства в размере 3 473,79 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,5%.									
	Контрольное событие 7: Кромирование 43 деревьев	30.11.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.09.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлен покос 7,3 Га сорной растительности									
3.2.5.	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов		25050,81	4854,25	0,00	14904,97	0,00	0,00	25050,81
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Основное мероприятие предусматривает реализацию 14 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 29 969,85 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 83,6%.									
	Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа									
	Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с.Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 20.09.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)	03.04.2023/ 03.04.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									

	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)	11.05.2023/ 11.05.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.04.2023/ 06.04.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 02.08.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме.										
	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.04.2023/ 06.04.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в с.Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 15.09.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке										
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.06.2023/ 06.06.2023								
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме										
	Контрольное событие 21: Ремонт тротуара по ул.Лесная (от ул.Орджоникидзе до ул.Ленина), пер.Гуманитарный в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.08.2023/ 29.09.2023								

Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 22: Ремонт тротуара по ул.Свердлова (от ул.Бакинская до ул.Школьная) в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.08.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа									
3.3.	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		5802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5802,25
3.3.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны		49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В 2023 году предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в сумме 430,00 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 11,6%.									
	Контрольное событие 23: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретено 10 средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб									
3.3.2.	Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		5288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5288,46
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67,7%.									
	Контрольное событие 24: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек.	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.									
	Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023 г. произведено 157 выездов.									
3.3.3.	Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края		463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,87
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 37,7%.									
	Контрольное событие 26: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
3.4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"		32781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32781,82
3.4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края		32754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32754,35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 69,7% к плану

Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 года составили 69,7% к плану

3.4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан		27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
--------	--	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за январь- сентябре 2023г. составило 9,2% к плану

Контрольное событие 27: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- 10 ед.; в 2 полугодии- 10 ед.	01.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023г. социальное пособие на погребение выплачено 8 заявителям

4. Программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"

4.1.	Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края"								финансирование не предусмотрено
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.1.	Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов								финансирование не предусмотрено
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В отчетном периоде 2023 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проводился мониторинг недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет городского округа, по результатам которого был сформирован список налогоплательщиков, имеющих задолженность. Данные о налогоплательщиках, имеющих задолженность перед бюджетом переданы на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. В течение 9 месяцев 2023 года состоялось три заседания межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края (Протокол № 1 от 22 февраля 2023г., Протокол № 2 от 28 июня 2023 г., Протокол №3 от 21 сентября 2023 г.).

В отчетном периоде 2023 года администрацией ИГО СК совместно с Межрайонной ИФНС России №14 были организованы и проведены выездные заседания на территории 15 (пятнадцати) сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края в результате которых налогоплательщиками погашена задолженность по имущественным налогам в сумме 1 434,84 тысяч рублей.

На 01.10.2023 г. задолженность по договорам аренды земельных участков составила 11 706,60 тыс. руб., (за исключением договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена). За период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г. в адрес арендаторов- должников направлено 78 претензий на общую сумму 5099,85 тыс. руб. В судебные органы Ставропольского края направлено 13 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков на общую сумму 925,20 тыс. руб. За 9 месяцев 2023 г. по ранее направленным претензиям поступила сумма в размере 202,56 тыс. руб. Судебными приставами-исполнителями в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края перечислена сумма в размере 893,86 тыс. руб. по ранее вынесенным судебным решениям о взыскании задолженности по арендной плате.

В целях активизации деятельности по выявлению и пресечению административных правонарушений Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз, «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 г. административная комиссия Ипатовского городского округа Ставропольского края провела 17 заседаний и рассмотрела 35 материалов о возбуждении административных дел. Вынесено 30 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму в размере 7,00 тыс. рублей, 6 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Целевые показатели выполнения мероприятий и показателей по результатам реализации мероприятий, предусмотренных программой на 2025-2026 гг. АП ДФ по муниципальному району Ипатовский, Д

Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период	29.12.2023/ 09.06.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приказом финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 47 от 09.06.2022 г. утверждена Методика планирования доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период								
	Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге	29.09.2023/ 29.09.2023						
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 г. решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2023 г. № 21 и от 30 мая 2023 г. «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского городского округа ставропольского края» принято решение освободить военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих и участвовавших в специальной военной операции, или их супругов от уплаты земельного налога за период 2022г.								
4.1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края							финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы								
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета								
	Контрольное событие 3: Принятие постановления АИГО СК ОБ утверждении бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период	28.02.2023/ 18.01.2023						
Выполнение контрольного события: Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18.01.2023г. №09 утвержден Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы								
	Контрольное событие 4: Составление аналитической записки о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия	29.12.2023/ 29.09.2023						
<p>Выполнение контрольного события: На 01.01.2023 г. кредиторская задолженность МУП «ЖКХ» составила 10 720,00 тыс. рублей (просроченная кредиторская задолженность 6 854,00 тыс. рублей). С целью снижения кредиторской задолженности учреждением МУП «ЖКХ» разработан План мероприятий по недопущению наличия и снижению просроченной кредиторской задолженности МУП «ЖКХ» Ипатовского района и План мероприятий по стабилизации финансовой ситуации и погашению кредиторской задолженности. По состоянию на 01.10.2023 г. в результате проводимых мероприятий кредиторская задолженность уменьшилась на 3 460,0 тыс. рублей или на 32,28 % и составила 7 260,0 тыс. рублей (просроченная кредиторская задолженность 6 170,00 тыс. рублей).</p> <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г. составила 6 540,00 тыс. руб., на 01.10.2023 г. - 7 145,00 тыс. руб. (увеличение на 605,00 тыс. руб.). Специалистами МУП «ЖКХ» Ипатовского района ведется работа по предупреждению образования дебиторской задолженности и взысканию уже имеющейся, проводятся мероприятия по взысканию задолженности с населения, а именно: после проведения мероприятий по досудебному урегулированию вопроса об оплате задолженности производится взыскание задолженности в судебном порядке. МУП «ЖКХ» Ипатовского района подает в суд иски о взыскании задолженности и заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги и направление судебных приказов и/или исполнительных листов для взыскания задолженности в Федеральную Службу Судебных Приставов России по Ставропольскому краю; сотрудники МУП «ЖКХ» Ипатовского района постоянно производят поквартирный обход собственников помещений с вручением уведомлений о наличии задолженности и необходимости её погашения в кратчайшие сроки.</p> <p>Кроме того, должники уведомлены о необходимости оплатить имеющуюся задолженность посредством объявлений, размещенных на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирных домов, телефонных звонков.</p>								
	Контрольное событие 5: Формирование пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета за квартал, 1 полугодие, 9 месяцев	30.04.2023/ 20.04.2023 31.07.2023/ 24.07.2023 31.10.2023/						

Выполнение контрольного события: Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в апреле 2023 г. Отчёт об исполнении бюджета ИГО СК за 1 квартал 2023 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2023 г. № 130-р.

Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2023 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в июле 2023 г. Отчёт об исполнении бюджета ИГО СК за 1 полугодие 2023 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 июля 2023 г. № 211-р.

Отчет размещен на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://ipatovo.org/> и в рубрике «Бюджет для граждан»

	Контрольное событие 6: Внесение изменений в решение Думы ИГО СК "О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период"	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В течение 9 месяцев 2023 года приняты решения Думы ИГО СК от 21 марта 2023 г. № 20, от 22 августа 2023 г. «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 г. № 35 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

4.1.3.	Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований								финансирование не предусмотрено
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В декабре 2020 года на срок реализации 2021-2026 г.г. утверждены 14 муниципальных программ округа. Результатом реализации данного основного мероприятия является равномерность расходования средств местного бюджета в течение квартала и своевременность производимых расчетов. В соответствии с п. 3.7. приказа финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 12 января 2018 г. № 33 «О порядке составления и ведения кассового плана» главные распорядители ежеквартально представляют в финансовое управление пояснительную записку об исполнении показателей кассового плана за истекший квартал, в случае отклонения фактических кассовых выплат от соответствующего показателя кассового плана по расходам местного бюджета за отчетный квартал текущего финансового года на величину более чем 5 процентов от указанного показателя. По итогам 9 месяцев 2023 г. отклонений фактических кассовых выплат от соответствующих показателей кассового плана по расходам местного бюджета на величину более чем 5 процентов от указанного показателя не было.

	Контрольное событие 7: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2023-2024 г.г., распределены в рамках муниципальных программ и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности

	Контрольное событие 8: Мониторинг ритмичности кассовых расходов	31.12.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок исполнения контрольного события не наступил

	Контрольное событие 9: Согласование проектов муниципальных программ (внесения изменений в муниципальные программы) ИГО СК финансовым управлением	15.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В течение отчетного периода 2023 г. финансовым управлением администрации Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за внесением изменений в муниципальные программы ИГО СК. Были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

4.1.4.	Основное мероприятие: Поведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета Ипатовского городского округа								финансирование не предусмотрено
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Результатом реализации данного основного мероприятия является повышение уровня финансового планирования главных администраторов средств местного бюджета, составление рейтинга. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета опубликованы на официальном сайте АИГО СК в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".									
	Контрольное событие 10: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС	29.06.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: На основании приказа ФУ АИГО СК от 09.06.2022г. №69 "Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края мониторинга качества финансового менеджмента" в марте 2023г. ФУ АИГО СК утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2022 год с составлением рейтинга ГРБС									
4.1.5.	Основное мероприятие: Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Результатом реализации данного основного мероприятия является открытость бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей, доведение до граждан ИГО ключевых позиций местного бюджета, информации о ресурсах, направляемых на социально- экономическое развитие округа, обеспечение обратной связи с населением									
	Контрольное событие 11: Опубликование информации, согласно требований законодательства	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 243н) в течение 9 месяцев 2023 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 32 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 75 наборов информации в структурированном виде. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22 сентября 2015г. №145н в течение 9 месяцев 2023 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: бюджет для граждан, проекты решений о бюджете, решения о бюджете, отчеты об исполнении бюджета, доходы/расходы бюджета, инициативные проекты, местные инициативы, ЕПБС «Электронный бюджет». Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления». В течение 9 месяцев 2023 года сотрудниками финансового управления осуществлялся мониторинг актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями округа в региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. По состоянию на 30.09.2023 г. 79 учреждений ИГО СК разместили информацию на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится постоянный мониторинг актуальности данных и соответствие их сводному реестру.									
4.1.6.	Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Результатом реализации данного основного мероприятия является учет результатов оценки эффективности муниципальных программ при планировании бюджетных ассигнований местного бюджета									
	Контрольное событие 12: Информационное заключение по итогам оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2022 год	01.04.2023/ 30.06.2023							

Выполнение контрольного события: В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год. В марте 2023 г. заключение об оценке эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год направлено в отдел экономического развития администрации ИГО СК для подготовки Сводного доклада. Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 ФУ АИГО СК была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год. 31.03.2022 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК для подготовки Сводного доклада

4.1.7.	Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования									финансирование не предусмотрено
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

С целью оптимизации расходов на содержание бюджетной сети во всех муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края подведомственных отделу образования, отделу культуры и молодежной политики, финансовому управлению, администрации Ипатовского городского округа, комитету по физической культуре и спорту с 2018 года внедрен эффективный контракт. Муниципальные задания бюджетным и автономному учреждениям на 2023 год доведены в соответствии с базовым и региональным перечнями. Результатом реализации данного основного мероприятия является соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

	Контрольное событие 13: Внесение изменений в постановление АИГО СК от 26 декабря 2017г. №10 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края"	29.12.2023/ -								
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Необходимость внесения изменений в постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в течении 9 месяцев 2023г. отсутствовала

	Контрольное событие 14: Формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета с учетом мнений населения	14.11.2023/ -								
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Срок исполнения контрольного события не наступил

4.1.8.	Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов									финансирование не предусмотрено
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия в течение 9 месяцев 2023 г. проводились постоянные мониторинги:
 - выполнения условий предусмотренных соглашением от 14 февраля 2023 г. № 22-10-23-С, заключенным с министерством финансов Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края;
 - не превышения предельной штатной численности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, рассчитанной в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п;
 - соблюдения предельной численности работников органов местного самоуправления ИГО СК на 2023 год в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2022 г. № 827-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2023 год».

	Контрольное событие 15: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа	01.04.2023/ 29.09.2023								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Распоряжением администрации ИГО СК от 03 февраля 2021 г. № 23-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021-2023 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. № 145-рп «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023 - 2025 годы» утвержден распоряжением администрации ИГО СК от 29 июня 2023г. № 191-р «План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы»

4.1.9.	Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов									финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
В процессе реализации данного основного мероприятия проводится соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений об использовании бюджетных средств, в том числе при осуществлении муниципальных закупок.										
Результат реализации основного мероприятия - выявление, классификации и оценка нарушений при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и повышение результативности контрольных мероприятий.										
	Контрольное событие 16: Формирование сведений об объеме кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений - ежемесячно, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий - ежеквартально	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 г. по муниципальным казенным, бюджетным, автономному учреждениям просроченная кредиторская задолженность отсутствует. На 01.09.2023 по МУП «ЖКХ» Ипатовского района просроченная кредиторская задолженность составила 6 170,00 тыс. руб. 26 августа 2020 года МУП «ЖКХ» Ипатовского района разработан «План мероприятий по недопущению наличия и снижению просроченной кредиторской задолженности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края.										
	Контрольное событие 17: Мониторинг участия в обучающих семинарах	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: В течение отчетного периода 1 сотрудник финансового управления прошел обучение по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный финансовый контроль». Так же, в течение 9 месяцев 2023 г., для ГРБС сотрудниками финансового управления был проведено 2 обучающий семинара на тему «Типичные нарушения, встречающиеся в ходе проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений»										
4.2.	Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края		23216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23216,98
4.2.1.	Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации)									финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
Результатом реализации данного основного мероприятия является повышение эффективности бюджетных расходов с возможностью направления высвободившихся средств на решение вопросов местного значения округа										
	Контрольное событие 18: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году	29.12.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в течение 9 месяцев 2023 года не разрабатывался, в связи с отсутствием необходимости.										
	Контрольное событие 19: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2023 год	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 26 декабря 2022 г. № 827-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2023 год» (с изменениями внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 21.08.2023 г. № 498-п) для Ипатовского городского округа СК установлен норматив – 17,78. По состоянию на 01 октября 2023 года норматив не превышен.										
	Контрольное событие 20: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с методическими рекомендациями	29.12.2023/ 29.09.2023								

Выполнение контрольного события: В течение 9 месяцев 2023 года отделом правового и кадрового обеспечения постоянно осуществлялся контроль за не превышением предельной штатной численности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. В настоящее время штатная численность составляет 269,25 ед., из них 61,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 207,75 ед. – решение вопросов местного значения городского округа. Превышения нет.									
4.2.2.	Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Результатом реализации данного основного мероприятия является переход на качественно новый уровень управления бюджетными средствами с целью принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов									
	Контрольное событие 21: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»	29.09.2023/ 09.06.2023							
Выполнение контрольного события: Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2023 г. № 183-р утвержден План мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»									
4.2.3.	Основное мероприятие: Проведение инвентаризации с целью репрофилирования или отчуждения непрофильных активов								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется инвентаризации имущества, в том числе переданного из муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в Ипатовский городской округ Ставропольского края, на соответствие вопросам местного значения округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; отчуждению или репрофилированию имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края и осуществления возложенных на них публично-правовых полномочий. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет сокращение расходов на содержание и обслуживание имущества.									
	Контрольное событие 22: Отчуждение или репрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности учреждений	10.04.2023/ 31.03.2023 10.07.2023/ 30.06.2023 10.10.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2022г. №131-р утвержден план мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждения имущества, а также обеспечением его сохранности. В соответствии с графиком в 4 квартале 2023 года планируется провести 13 проверок. В течение 9 месяцев 2023 года из реестра муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края исключены 10 объектов недвижимости (3 объекта ранее закрепленные на праве оперативного управления за МКУ «Винодельненский ДК», МКУ «Добровольненский Дом культуры», МКУК «Мало-Барханчакское СКО» и 7 жилых помещений, находящихся в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края) путем списания с кадастрового учета, в связи с признанием объектов аварийными.									
4.2.4.	Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений обеспечивается путем контроля за соблюдением сроков размещения актуальной информации на сайте (www.bus.gov.ru) в части отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за отчетный финансовый год, сведений о контрольных мероприятиях и их результатах, баланса учреждения за отчетный финансовый год

	Контрольное событие 23: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и сроков их размещения на www.bus.ru	01.04.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Специалистами финансового управления администрации Ипатовского ГО СК проведена проверка отчетов 79 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

4.2.5.	Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания								финансирование не предусмотрено
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается внесение предложений для включения в региональный перечень услуг (работ), оказываемых(выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края, не вошедших в общероссийский перечень; разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг; корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края.

	Контрольное событие 24: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В течение 9 месяцев 2023 г. сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского ГО СК постоянно осуществлялся контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

	Контрольное событие 25: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа	29.12.2023/ -							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В течении 9 месяцев 2023г. необходимость корректировки формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа отсутствовала

4.2.6.	Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности		23216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23216,98
--------	--	--	----------	------	------	------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Результатами реализации данного основного мероприятия является: повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Ипатовском городском округе, минимизация управленческих затрат на осуществление учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования средств местного бюджета, оптимизация численности работников органов местного самоуправления Ипатовского городского округа, оптимизация процессов работы с документами, создание большой, надежной базы данных, для полноценного функционирования системы управления бухгалтерским учетом. На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 33 766,17 тыс.руб. В отчетном периоде освоение средств составило 68,8%

	Контрольное событие 26: Мониторинг экономического эффекта проведения централизации бухгалтерского учета в Ипатовском городском округе Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений ИГО СК и органов местного самоуправления ИГО СК, органов администрации ИГО СК завершилась в 2018 году. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии – 44 965,52 тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев 2023 год – 4 632,60 тыс. рублей. С 01.01.2021 года взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота.

4.2.7.	Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Результатом реализации данного основного мероприятия является снижение нагрузки на местный бюджет, привлечение дополнительных финансовых средств									
	Контрольное событие 27: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года доходы от оказания платных услуг муниципальных учреждений отрасли образования, культуры, физической культуры, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа, составили – 7 342,17 тыс. рублей, в том числе:									
1. За прсмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края поступило 6 302,19 тыс. рублей									
2. В целях увеличения доходов учреждений культуры осуществлялись следующие мероприятия:									
- публикация информации о платных услугах в средствах массовой информации.									
- предоставление информации в социальных сетях.									
- выступления на родительских собраниях в школах, детских садах.									
- размещение уличной рекламы.									
- размещение рекламы.									
- акции, скидки к праздничным дням, для именинников, коллективный показ.									
- заключение договоров на оказание платных услуг с организациями (по договоренности).									
По учреждениям культуры в бюджет Ипатовского городского округа поступило 565,96 тыс. рублей.									
4.3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия"		11275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	11275,50
4.3.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края		11 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	11275,50
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение функций финансового управления, выплаты по оплате труда работников финансового управления.									
Помимо этого могут осуществляться мероприятия, не отнесенные к другим подпрограммам Программы. В 2023г. на реализацию мероприятия направлено 15 470,28 тыс.руб. Кассовое освоение составило 72,9%									
	Контрольное событие 28: Обеспечение функций финансового управления	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2023 г. осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой									
5. Программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
5.1.	городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»		3279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3279,77
5.1.1.	Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов		3279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3279,77
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлено на эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование и предусматривает следующие расходы: оценка и экспертиза объектов, подлежащих приватизации; определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края; публикация в средствах массовой информации; приобретение конвертов маркированных и марок; оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 64,3%									

	Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных 2 квартал- 3 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора	30.06.2023/ 31.03.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 4 договора на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 43,23 тыс.руб.									
	Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества 1 квартал- 1 договор; 2 квартал- 5 договоров; 3 квартал- 6 договоров; 4 квартал- 2 договора	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 14 договоров на оценку недвижимого имущества на сумму 106,08 тыс.руб.									
	Контрольное событие 3: Заключение 2 договоров на публикацию объявлений через газету	29.09.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 3 договора на публикацию информации в газете на 16,3 тыс.руб.									
	Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации 1 квартал- 1 договор; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 7 договоров	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 14 договоров на изготовление технической документации на сумму 214,36 тыс. руб.									
	Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам 1 квартал- 30 договоров; 2 квартал- 20 договора; 3 квартал- 20 договора; 4 квартал- 33 договора	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 77 договоров на проведение кадастровых работ на 546,9 тыс. руб.									
	Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	31.03.2023/ 15.05.2023							
Выполнение контрольного события: Заключен договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 533,0 тыс.руб.									
	Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края 1 квартал- 15 договоров; 2 квартал- 4 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 18 договоров	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключено 26 договоров на сумму 1 641,13 тыс. руб.									
	Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года оплата по исполнительным листам не производилась									

	Контрольное событие 9: Расходы связанные с содержанием и управлением имущества 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора	31.03.2023/ - 30.06.2023/ - 29.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Заключение договоров на расходы связанные с содержанием и управлением имущества запланированы на 4 квартал текущего года									
5.1.2.	Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает ежегодное предоставление объектов недвижимости и земельных участков по договорам аренды субъектам МСП на длительный срок; ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Непосредственным результатом реализации основного мероприятия будет количество заключенных договоров аренды, предоставленных субъектам МСП.									
	Контрольное событие 10: Предоставление субъектам МСП, по договорам аренды, объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа	31.03.2023/ - 30.06.2023/ - 29.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовского городского округа									
5.2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы		6966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6966,85
5.2.1.	Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных		6966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6966,85
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрены расходы связанные с обеспечением деятельности, необходимых для выполнения полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 64,6%									
	Контрольное событие 11: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений 1 квартал- 6 договоров; 2 квартал- 11 договоров; 3 квартал- 10 договоров; 4 квартал- 20 договоров	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Заключен 41 договор на сумму 1 016,27 тыс.руб.									
	Контрольное событие 12: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 5 923,02 тыс.руб, или 63,8 % к плановому назначению									

5.3.	Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»		173,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
5.3.1.	Основное мероприятие: Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования		173,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования, в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ипатовского округа. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 260,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 66,5%.

	Контрольное событие 13: Заключение муниципального контракта на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	29.09.2023/ 30.06.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Заключен договор на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края и Правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13.01.2023г. №4-ОТС. Работы выполнены в полном объеме. По итогам проведенного электронного запроса котировок (протокол от 26.06.2023г. №01260001392300125 (130/601) заключен муниципальный контракт №296- МК с ООО "Картфонд" на выполнение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края

5.3.2.	Основное мероприятие: Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа								финансирование не предусмотрено
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа. На реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.

	Контрольное событие 14: Заключение муниципального контракта на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде муниципальный контракт на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края не заключался

5.3.3.	Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края								финансирование не предусмотрено
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.

	Контрольное событие 15: Оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с поступившими заявлениями, в том числе: 1 квартал- 4 услуги; 2 квартал- 4 услуги; 3 квартал- 6 услуг; квартал- 6 услуг	4	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказана 115 муниципальных услуг

6. Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

6.1.	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"		43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03
6.1.1.	Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства		0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприя по совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 0,85 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

	Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года»	31.05.2023/ 22.05.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Администрацией округа проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведены итоги конкурса «Предприниматель года». Победителями признаны 4 субъекта предпринимательства в двух номинациях "Предприниматель года" и "Женщина - руководитель".

6.1.2.	Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприя по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было.

	Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в районной газете «Степные Зори» трижды объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий и субсидий в виде грантов из местного бюджета (от 28 марта 2023 года №22 (11562), от 27 июня 2023 г №45 (11585), от 26 сентября 2023г №71 (11611)). По первым двум объявленным конкурсам заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурсы признаны не состоявшимися. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется администрацией округа в течении 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отборы. В настоящее время осуществляется прием заявок от хозяйствующих субъектов.

	Контрольное событие 3: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	31.03.2023/ - 30.06.2023/ - 30.09.2023/ -							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в районной газете «Степные Зори» трижды объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий и субсидий в виде грантов из местного бюджета (от 28 марта 2023 года №22 (11562), от 27 июня 2023 г №45 (11585), от 26 сентября 2023г №71 (11611)). По первым двум объявленным конкурсам заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурсы признаны не состоявшимися. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется администрацией округа в течении 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отборы. В настоящее время осуществляется прием заявок от хозяйствующих субъектов.

6.1.3.	Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства		42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
--------	---	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В 2023г. предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 89,15 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Освоение в отчетном периоде составило 47,3%.

	Контрольное событие 4: «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года было опубликовано 10 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1.4.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности в 2023 году не предусмотрены.									
	Контрольное событие 5: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" стало участником международной выставки "Продэкспо-2023", г. Москва, а также в спортивной акции "Зеленый марафон", г. Ставрополь. Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено три заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в третьем квартале 2023 г проведено расширенное заседание с участием представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также представителей АО "ПФ "СКБ "Контур"									
6.2.	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		9,89	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	3699,89
6.2.1.	Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры		0,00	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	3690,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2023 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 3 690,00 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.									
	Контрольное событие 6: «Строительство гостиничного комплекса в г.Ипатово»	30.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по благоустройству территории гостиничного комплекса сумма средств 1000,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме									
	Контрольное событие 7: «Строительство магазина в г.Ипатово»	30.12.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 1 000,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.									
	Контрольное событие 8: «Строительство магазина в г.Ипатово»	30.12.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 1 000,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.									
	Контрольное событие 9: «Строительство магазина в г.Ипатово»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 300,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.									
	Контрольное событие 10: «Реконструкция объекта под магазин в г.Ипатово»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на реконструкцию объекта под магазин направлено 390,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.									
6.2.2.	Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края		9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс.рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 28,3%.									

	Контрольное событие 11: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности»	31.03.2023/ 31.03.2023 30.09.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2 специалиста сферы бытового обслуживания принимали участие в семинарах по вопросам профессиональной деятельности									
	Контрольное событие 12: «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий»	30.06.2023/ 30.06.2023 30.12.2023/							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 2 выставки - ярмарки на территории г. Ипатово. Проведено размещение нестационарных торговых объектов при проведении мотоболла на территории г.									
	Контрольное событие 13: «Организация и проведение праздничных мероприятиях, посвященных Дню города»	31.10.2023/ 01.10.2023							
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, посвященных Дню города проведен концерт патриотической песни в поддержку СВО.									
	Контрольное событие 14: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня»	30.06.2023/ 30.06.2023 30.12.2023/							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023г. организовано и проведено 42 ярмарки "Выходного дня"									
	Контрольное событие 15: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде изготовлен баннер "Ярмарка выходного дня"									
6.2.3.	Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается обеспечить формирование системы эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 16: «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей»	30.06.2023/ - 29.12.2023/							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа не поступали обращения по факту нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка.									
6.2.4.	Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 17: «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке»	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.									

6.2.5.	Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 18: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В отчетном периоде рассматривался вопрос касающийся повышения правовой грамотности населения (протокол № 1 от 24.03.2023 г., протокол № 3 от 21.09.2023 г.).На официальном сайте администрации округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Ежедневно, кроме выходных, проводится консультация потребителей по телефону 8(86542) 2-21-80.									
6.3.	Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»		5,00	0,00	0,00	0,00	3336970,30	0,00	3336975,30
6.3.1.	Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей на изготовление информационных материалов, стендов, баннеров по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства освоены на 16,7%.									
	Контрольное событие 19: «Обучение специалистов администрации округа по вопросам развития инвестиционной деятельности»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 06.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программных мероприятий не проходили обучение. В то же время, 4 специалиста администрации округа приняли участие в бесплатном тренинге на учебной производственной площадке "Фабрика процессов" Путь инвестора, организованного на базе НО "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края".									
	Контрольное событие 20: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности»	30.09.2023/ 06.06.2023 29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в районной газете "Степные зори" опубликована статья "Меры поддержки для субъектов инвестиционной деятельности"									
6.3.2.	Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	3336970,30	0,00	3336970,30
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В 2023 г. на реализацию 62 инвестиционных проектов предусмотрены средства участников Программы в сумме 4 326 610,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,1%.									

	Контрольное событие 21: «Реализация 25 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере сельского хозяйства»	29.12.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: За девять месяцев 2023 года осуществлялась реализация 25 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 1854180,0 тыс.руб., в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополя.										
	Контрольное событие 22: «Реализация 17 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере промышленности»	29.12.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года осуществлялась реализация 17 инвестиционных проектов на сумму 85900,0 тыс. рублей										
	Контрольное событие 23: «Реализация 26 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере оказания прочих услуг и ИЖС»	29.12.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года осуществлялась реализация 20 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 1396890,3 тыс.руб.										
6.3.3.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведению мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 2023 году не предусмотрены.										
	Контрольное событие 24: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края»	30.06.2023/ 29.12.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" стало участником международной выставки "Продэкспо-2023", г. Москва, получило звания «Лауреат» и «Дипломант» конкурса «100 лучших товаров России», г. Ставрополь. СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» принял участие в XXIII Российской выставке в Дагестане, где стал обладателем наивысшей награды «Гран-при» за качество тонкорунной шерсти. В выставке "Продэкспо-2023" приняло участие ОАО «Сырдел», в которой завоевало Золотые медали и Дипломы лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2023» за сыр «Аджарио» с острым вкусом и томатами, «Радонежский», «Голландский» и сыры плавленые «Шоколадный», двухслойный «Дуэт», «Сливочный» и «Сливочный с грибным ароматом и шампиньонами». В конкурсе "100 лучших товаров России" в номинации "Продовольственные товары" стало обладателем высшей награды "Вкус качества" и почетного диплома "Золотая сотня". Дипломы лауреата и новинки конкурса получили сыр "Адажио", дипломантами конкурса стали йогурт "Славянский" с яблоком, грушей и злаками и йогурт "Славянский" с черникой и брусникой.										
6.4.	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на			9536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9536,82
6.4.1.	Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее - «МФЦ») не требует финансирования									
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском районе в январе-сентябре 2023 г. на постоянной основе оказывались услуги по обращениям заявителей. Так, оказано федеральных услуг 26 815, региональных 1 599, муниципальных 949, прочих 3 660, МВД Биометрия 130, электронные услуги 114.										
	Контрольное событие 25: «Оказание сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна»	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/								

Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 33 267 услуг

6.4.2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово		9536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9536,82
--------	--	--	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.

	Контрольное событие 26: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ»	31.03.2023/ 31.03.2023 30.12.2023/							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. 9 536,82 тыс. руб., что составило 64,5 % к плановому назначению

6.4.3.	Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края								не требует финансирования
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и специалистами отделов аппарата и отдел (управлений, комитета) со статусом юридического админстрации Ипатовского городского округа на постоянной основе проводится оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей.

	Контрольное событие 27: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.09.2023 года составляет 99,9%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.

6.4.4.	Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Губернатором Ставропольского края 16.08.2022г. утвержден перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), в связи с чем, в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид. В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

	Контрольное событие 28: «Проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронную форму»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Проведен анализ наиболее востребованных муниципальных услуг заявителем, оказываемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые вошли в перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0). На 01.07.2023г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

6.5.	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»		116648,65	0,00	0,00	2894,27	0,00	0,00	116648,65
6.5.1.	Основное мероприятие: Глава муниципального образования		2128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2128,70
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 29: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. составили 82,4 % к плановому назначению									
6.5.2.	Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края		45543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45543,13
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 30: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. составили 66,1% к плановому назначению									
6.5.3.	Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения		59071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59071,05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 31: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 70,7% к плану									
6.5.4.	Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий		2894,27	0,00	0,00	2894,27	0,00	0,00	2894,27
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 32: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий за 9 месяцев 2023 г. составили 62,5% к плановому назначению									
6.5.5.	Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края		7011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7011,50
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									

	Контрольное событие 33: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов за январь- сентябрь 2023 г. составили 53,7% к плановому назначению									
6.6.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.6.1.	Основное мероприятие: Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В 2023г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки на основе конкурса социальных проектов, реализуемых социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Ипатовского округа. Денежные средства освоены в полном объеме.									
	Контрольное событие 34: «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 08.08.2023							
Выполнение контрольного события: На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта (от 28 марта 2023 г. №22 (11562), от 27 июня 2023 г. № 45 (11585)). По результатам проведенного конкурса 08.08.2023г. определен победитель-общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИГО СК. В рамках заключенного соглашения от 06.09.2023г. №1 победителем был предоставлен грант в форме субсидии из бюджета ИГО СК в сумме 100,00 тыс.руб.									
6.6.2.	Основное мероприятие: Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям		не требует финансирования						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает передачу социально ориентированным некоммерческим организациям в пользование имущества, находящегося в собственности Ипатовского округа на безвозмездной основе. Денежные средства не предусмотрены.									
	Контрольное событие 35: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022г. заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией "Спортивный клуб "Долматов". На текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.									
6.6.3.	Основное мероприятие: Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям		не требует финансирования						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия проводится консультации по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Денежные средства не предусмотрены									
	контрольное событие 36 «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края за консультацией по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций обратились 7 организаций									

7. Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
7.1.	Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений"		330565,86	0,00	40822,36	289640,71	0,00	0,00	330565,86
7.1.1.	Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края		302475,40	0,00	40822,36	261653,05	0,00	0,00	302475,40
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В общей сложности за мерами социальной поддержки в УТСЗН обратились 4 172 человек, из них 4 087 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 85 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. На исполнение мероприятия в 2023г. предусмотрено финансирование в сумме 345 802,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 87,5%									
	Контрольное событие 1: Выплату социального пособия на погребение получили не менее: в I квартале -10 человек; в 1 полугодии- 20 человек; за 9 месяцев- 30 человек; за год- 44 человека	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: за 9 месяцев текущего года выплату социального пособия на погребение получили 37 человек									
	Контрольное событие 2: Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам не менее: в I квартале- 70 человек; полугодии- 150 человек; 200 человек; человек в 1 за 9 месяцев- за год- 310	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года государственную социальную помощь получили 239 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан									
	Контрольное событие 3: Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее: в I квартале- 24 человека; полугодии- 46 человек; 84 человека; человека во 1 за 9 месяцев- за год- 94	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023г. государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 84 заявителей									
	Контрольное событие 4: Компенсация расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставлены отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3 500 человек	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. компенсацию расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленная отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов получили 3 626 человек									
	Контрольное событие 5: Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставленная не менее 280 человек	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 304 человека									

Контрольное событие 6: Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляемая не менее 3 человекам	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. компенсацию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 3 человека									
Контрольное событие 7: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили не менее 2 000 человек	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили 2 074 человека									
Контрольное событие 8: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2 300 человек	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили 2 432 человека									
Контрольное событие 9: Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 19 человек	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получил 21 человек									
Контрольное событие 10: Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили не менее 4 человек	29.12.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 4 человека									
Контрольное событие 11: Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек	29.12.2023/ 29.10.2023								
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили 10 человек									
Контрольное событие 12: Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили не менее 136 человек	31.03.2023/ 31.03.2023								
Выполнение контрольного события: На 31.03.2023г. ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили 139 человек									
Контрольное событие 13: Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена не менее 50 человек	31.08.2023/ 31.07.2023								
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года ежегодное социальное пособие на проезд студентам выплачено 50 заявителям.									
Контрольное событие 14: Выплата компенсации проезда по социальной необходимости получили не менее: в I квартале- 5 человек; полугодии- 10 человек; 18 человек; человек	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года выплату компенсации проезда по социальной необходимости получили 18 человек									
Контрольное событие 15: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее: в I квартале- 990 семей; полугодии- 992 семей; месяцев- 925 семей; год- 927 семей	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								

Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 925 семей									
	Контрольное событие 16: Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили не менее: в 1 квартале- 1 201 семья; полугодии- 1 016 семей; 260 семей; семей	в 1 за 9 месяцев- за год- 45	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года ежемесячную денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили 260 семей									
	Контрольное событие 17: Пособие на ребенка получили не менее 200 человек		29.12.2023/ 29.09.2023						
Выполнение контрольного события: На 01.10.2023г. пособие на ребенка получили 291 семья									
	Контрольное событие 18: Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям порлучили не менее 870 семей		29.12.2023/ 29.09.2023						
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года ежемесячную денежная компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили 870 семей									
	Контрольное событие 19: Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей получили не менее 654 семей		31.07.2023/ 31.07.2023						
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей получили 654 семьи									
	Контрольное событие 20: Денежную компенсацию, назначаемую семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок получили не менее: в 1 квартале- 3 семьи; полугодии- 6 семей; месяцев- 11 семей; 125 семей	в 1 за 9 за год	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев текущего года денежная компенсация, назначаемая семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок выплачена 11 семьям									
7.1.2.	Основное мероприятие: Предоставление гражданам, проживающим на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи			102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация мероприятия предполагает осуществление дополнительных выплат не менее 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно. На реализацию мероприятия направлено в 2023г. 150,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 68,5%									
	Контрольное событие 21: Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее: в 1 квартале- 2 семьи; полугодии-8 семей; месяцев- 14 семей; 20 семей	в 1 за 9 за год	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						

Выполнение контрольного события: За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН в январе- сентябре текущего года обратились 12 человек, им произведена выплата (3 человека на сумму 30,0 тыс.руб. в результате пожара, 2 человека на сумму 20,0 тыс.рублей - подтопление жилых помещений,6 человек на сумму 47,8 тыс.руб. на дорогостоящее лечение и 1 человек на сумму 5,0 тыс.руб.).

7.1.3.	Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края"		27987,66	0,00	0,00	27987,66	0,00	0,00	27987,66
--------	---	--	----------	------	------	----------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

УТСЗН участвует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. В 2023г. на реализацию проекта направлены средства в сумме 49 259,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 56,8%

	Контрольное событие 22: Ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) получили не менее 90 семей	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события:За 9 месяцев 2023г. ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) представлено90 семьям

7.2.	Подпрограмма «Доступная среда»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7.2.1.	Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИГО СК путем проведения определенных работ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 4 квартал 2023г.

	Контрольное событие 23: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проедение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №20 с.Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края	02.10.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №20 с.Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края будут проведены в 4 квартале текущего года

	Контрольное событие 24: Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобильных групп населения оборудованы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №20 с.Красная ПолянаИпатовского района Ставропольского края	15.11.2023/-							
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №20 с.Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края будут осуществлены в 4 квартале 2023 года

7.2.2.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов городского округа в общество		не требует финансирования						
--------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия планируется сохранить долю инвалидов (детей- инвалидов) в городском округе, ежегодно участвующих в социокультурных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей- инвалидов), принявших участие в социокультурных мероприятиях.

	Контрольное событие 25: Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен	08.12.2023/ -							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов и их сверстников планируется в 4 квартале 2023г.

7.3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия"		18202,11	0,00	0,00	17445,36	0,00	0,00	18202,11
7.3.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения		18202,11	0,00	0,00	17445,36	0,00	0,00	18202,11

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного бюджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы с начислениями- 16 590,06 тыс.руб., услуги связи- 119,21 тыс.руб., коммунальные услуги- 387,44 тыс.руб., содержание имущества- 58,55 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 101,77 тыс.руб., налог на транспорт- 1,35 тыс.руб., прочие работы и услуги- 186,98 тыс.руб.; средства местного бюджета на оплату труда- 222,27 тыс.рублей, обслуживание программ- 86,56 тыс.руб., диспансеризацию- 82,88 тыс.руб., компенсацию персоналу в денежной форме- 280,19 тыс.руб., на оплату труда юбилярам- 84,85 тыс.руб.

	Контрольное событие 27: Обеспечение деятельности УТСЗН	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 69,6% к бюджетной росписи

8. Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"

8.1.	Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		2646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2646,20
8.1.1.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи		558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,35

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности; по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений; по поддержке талантливой и инициативной молодежи; участие молодежи Ипатовского городского округа Ставропольского края в краевых и межрегиональных мероприятиях. На реализацию мероприятия в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в сумме 750,0 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 74,4%.

	Контрольное событие 1: Проведение районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2023г.- 20ед. 2 квартал 2023г.-20ед. 3 квартал 2023г.-20ед. 4 квартал 2023г.-20ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края организовано и проведено 59 мероприятий

	Контрольное событие 2: Обеспечение участия в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях молодых граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2023г.- 12ед. 2 квартал 2023г.-18ед. 3 квартал 2023г.-18ед. 4 квартал 2023г.-18ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года молодые граждане приняли участие в 43 краевых мероприятиях									
8.1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края		2087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2087,85
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение участия специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края в обучающих семинарах, совещаниях для работников учреждений по работе с молодежью по месту жительства; проведение обучения специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края с целью их соответствия требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденного документами об образовании и квалификации в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи», а также обеспечить подготовку, переподготовку, повышения квалификации специалистов по работе с детьми и молодежью не реже одного раза в три года. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3 414,49 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 61,1%									
	Контрольное событие 3: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края	30.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 2 087,85 тыс. руб (61,1% к годовому плану)									
8.2.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		2093,89	0,00	0,00	1989,19	0,00	0,00	2093,89
8.2.1.	Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей Ипатовского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает признание молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе, признание их участниками программы, формирование списка молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									

	Контрольное событие 4: Заключение трех соглашений между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении в 2023 году субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан в Ставропольском крае" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", в том числе: 2 квартал 2023г.- 1ед. 3 квартал 2023г.-1ед. 4 квартал 2023г.-1ед.	30.06.2023/ 24.01.2023 29.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Заключено Соглашения между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2023 г. № 07714000-1-2023-002.									
8.2.2.	Обеспечение жильем молодых семей		2093,89	0,00	0,00	1989,19	0,00	0,00	2093,89
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия формируются списки молодых семей - участников подпрограммы на территории ИГО СК в целях предоставления социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилья; выдача свидетельств молодым семьям, их оплата и погашение. Ведется реестр выданных, оплаченных и погашенных свидетельств; оказывается молодым семьям - участникам подпрограммы консультативная помощь. В 2023г. на реализацию программы направлены средства в сумме 2 784,10 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 75,2%									
	Контрольное событие 5: Получение молодой семьей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	29.09.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 3 молодые семьи получили социальные выплаты и приобрели жилье									
9. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
9.1.	Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		10 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,58
9.1.1.	Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта		10 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,81
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Прогресс» физкультурно-спортивной работы на территории ИГО СК; организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Детский спортивно оздоровительный парк» физкультурно-оздоровительной работы и активного досуга на территории объекта среди детей и взрослого населения ИГО СК. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрено 14 895,04 тыс. руб. Кассовое освоение средств в отчетном периоде составило 70,0%									
	Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" и муниципального бюджетного учреждения "Детский спортивно- оздоровительный парк"	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							

Выполнение контрольного события: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" и муниципального бюджетного учреждения "Детский спортивно- оздоровительный парк" МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 69,4%

9.1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта		380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,77
--------	--	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Основное мероприятие предусматривает организацию и проведение на территории ИГО СК официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения, соревнований по культивируемым видам спорта, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также участие делегаций команд и спортсменов в межрайонных, краевых и федеральных физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях по видам спорта. Работа в данном направлении обеспечит увеличение количества проводимых мероприятий, повысит их массовость, создаст необходимые условия по поэтапному отбору лучших спортсменов, определит базу для развития новых видов спорта, обеспечит результативность участия в краевых мероприятиях, повысит спортивный имидж ИГО СК, будет способствовать популяризации физкультурно-спортивных занятий и пропаганде здорового образа жизни. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 670,0 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 56,8%.

	Контрольное событие 2: Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ипатовского городского округа, в том числе: 2 квартал 2023г.- 30ед. 3 квартал 2023г.- 45 ед. 4 квартал 2023г.- 60ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетный период проведено 56 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 490 человек.

	Контрольное событие 3: Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд и делегаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в межмуниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе: 1 квартал 2023г.- бед. 2023г.- 12ед. квартал 2023г.-20 ед. 4 квартал 2023г.- 26ед.	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетный период в 15 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях приняли участие 286 человек

9.2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»		1824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824,31
9.2.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края		1824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824,31

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Основным мероприятием является обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, позволяющего создать необходимые условия для обеспечения развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023 г. на реализацию мероприятия направлены средства местного бюджета в сумме 2 519,63 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 72,4%.

	Контрольное событие 3: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 1 824,31 тыс. руб (72,4% к годовому плану)

10. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"

10.1.	Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»		17182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17182,17
10.1.1.	Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения		не требует финансирования						

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИГО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

	Контрольное событие 1: Изготовление 50 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в т.ч.: в 1 квартале- 12 материалов во 2 квартале- 13 материалов в 3 квартале- 13 материалов квартале- 12 материалов	в 4	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						
--	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 38 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения

10.1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения		11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
---------	---	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 12,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 98,8%

	Контрольное событие 2: Проведение 142 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в т.ч.: в 1 квартале- 34 единиц квартале- 37 единиц квартале- 37 единиц квартале- 34 единицы	во 2 в 3 в 4	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023						
--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 108 мероприятий (викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)

10.1.3.	Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования		17170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,32
---------	---	--	----------	------	------	------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 19 084,20 тыс. руб. Кассовое освоение-90,0%. Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог. В рамках весенне- летнего содержания автомобильных дорог выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на 3 747 м2, нанесена горизонтальная дорожная разметка, дважды нанесена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, выполнена установка 139 дорожных знаков, обустроено 2 пешеходных перехода. Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.

	Контрольное событие 3: Изготовление смет на ремонт автодорог		29.12.2023/ -						
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Сметы на ремонт автодорог в отчетном периоде не изготавливались

	Контрольное событие 4: Замена и установка 139 дорожных знаков		29.12.2023/ 29.09.2023						
--	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Установлено 139 дорожных знаков

	Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Выполнено квартальное содержание 7 световых объектов									
	Контрольное событие 6: Обустройство 2 пешеходных переходов	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обустроено 2 пешеходных перехода									
	Контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.									
10.1.4.	Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 8: Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве	29.12.2023/-							
Выполнение контрольного события: Плановые проверки на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не проводились в связи с ведением моратория до конца 2023г.									
10.2.	Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»		192892,47	1168,15	0,00	170342,10	0,00	0,00	192892,47
10.2.1.	Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров		192892,47	1168,15	0,00	170342,10	0,00	0,00	192892,47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 253 606,75 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 76,1%.									
	Контрольное событие 9: Выполнение ремонта 15,204 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием	29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Проведена корректировка сметной документации на ремонт 4 автомобильные дороги. Выполнен ремонт на 3 участках автомобильных дорог: "Подъезд к с.Лесная Дача от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 9,564 км., автодороги по ул.Горького протяженностью- 1,045 км., ул.Железнодорожная в г.Ипатово протяженностью- 0,968 км. Завершены работы по ремонту участка автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 0,847 км. (оплата будет произведена в 4 квартале текущего года). Выполняются работы по ремонту по ул.Ленинградская г.Ипатово, участка автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово". Завершение работ по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием запланировано на 4 квартал текущего года. Выполняется ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении, завершение которых запланировано в 4 квартал текущего года.									
	Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (ремонт дороги ул.Ленина (от ул.Мира до д.149 правая сторона) в с.Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт дороги произведен на 0,561 км.									
	Контрольное событие 11: Выполнение 2,65 км. ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении	29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги произведен на ул. Вокзальная, ул.Станционная г.Ипатово общей протяженностью 2,65 км.									
	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении п.Горлинка, ул.Южная Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023							

Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,274 км.									
Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул.Калинина и пер.Комсомольская с.Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 1,18 км.									
Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х.Водный по ул.Запрудная, ул.Дружная, ул.Тенистая Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,393 км.									
Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х.Кочержинский ул.Ипатова (от дома №103 в южном направлении) Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,700 км.									
Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Кирова вг.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 1,200 км.									
Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении ул.Первомайская п.Правокугультинский Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,320 км.									
Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Полевая п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,400 км.									
Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Мира и ул.Ленина с.Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,150 км.									
Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Садовая, ул.Кавалерийская, ул.Грушова с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,640 км.									

	Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,650 км.									
	Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Октябрьская с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.08.2023/ 01.08.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,278 км.									
	Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Олимпийская, подъезд к кладбищу от пер.Западный с.Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,465 км.									
	Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Калинина (от д. №240 до д. №286) с.Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.									
	Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении от автомобильной дороги "Ипатово - Малый Барханчак" к улице Школьной (1 съезд) аула Верхний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.									
	Контрольное событие 26: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Партизанский с. Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.									
10.2.3.	Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 25: Обслуживание 13 автобусных маршрутов	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 12 автобусных маршрутов									
10.2.4.	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации; обеспечение транспортной безопасности на инженерных сооружениях. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4 324,00 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались									
	Контрольное событие 26: Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры	29.12.2023/-							

Выполнение контрольного события: Изготовление проектно- сметной документации запланировано на 4 квартал текущего года									
	Контрольное событие 27:Проведение 6 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры	29.12.2023/-							
Выполнение контрольного события: Проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры запланировано на 4 квартал текущего года									
11. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
11.1.	Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		517,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	517,00
11.1.1.	Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского округа Ставропольского края		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИГО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 66,7%									
	Контрольное событие 1: Проведение соревнования по организованному проведению зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	25.08.2023/ 25.08.2023							
Выполнение контрольного события: В соревнованиях среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края приняли участие 21 предприятия. Освоенные денежные средства были направлены на приобретение кубков, наградных медалей, денежные премии победителям соревнования.									
	Контрольное событие 2: Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	22.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края запланированы на 4 квартал 2023г.									
11.1.2.	Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края; участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.									
	Контрольное событие 3: Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края в районных, краевых, российских мероприятиях	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" принял участие в XXIII Российской выставке племенных овец и коз в г.Каспийск Республика Дагестан (животноводы привезли с выставки наивысшую награду "Гранпри" за качество тонкорунной шерсти, 3 золотых и серебрянную медали). В выставке- ярмарке "Урожай- 2023" в г.Михайловске приняли участие СПК "Племзавод имени Героя Соцтруда В.В.Калягина", СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" и СПК "Софиевский", где СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" награжден дипломом 1 степени и кубком, лентой победителя, 5 аттестатами 1 степени в области племенного овцеводства, СПК "Племзавод имени Героя Соцтруда В.В.Калягина" награжден аттестатом 2 степени и серебряной медалью в области племенных животных КРС , в области племенного овцеводства получили 2 аттестата 1 степени. СППК "Софиевский" награжден аттестатом 1 и 2 степени, 2 золотыми медалями и 1 серебряной медалью в области племенных животных КРС									
11.1.3.	Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий		317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в:

а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам; субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения меро-приятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах). На реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета направлено 317,00 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие 4: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	29.12.2023/ -								
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования по причине отсутствия финансирования

Контрольное событие 5: Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах	10.05.2023/ 10.05.2023								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В рамках переданных полномочий по предупреждению эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) обработано 114,17 га. природных биотопов (пастбищ).

Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада	29.12.2023/ -								
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За январь-март текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада, по причине отсутствия финансирования

11.2. Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий"		1881,75	0,00	0,00	1881,75	0,00	0,00	1881,75
---	--	----------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

11.2.1. Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий		1881,75	0,00	0,00	1881,75	0,00	0,00	1881,75
---	--	---------	------	------	---------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Освоение средств краевого бюджета в отчетном периоде составило 57,2%.

Контрольное событие 7: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства	29.12.2023/ -								
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 55,6% к годовому плану

Контрольное событие 8: Организация отлова животных без владельцев	28.04.2023/ 28.04.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев в отчетном периоде отловлено 8 животных. Денежные средства освоены на 99,3%

12. Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

12.1.	Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46
12.1.1.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		финансирование не предусмотрено						

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории ИГО СК; информационную и правовую поддержку мигрантов, прибывших на территорию ИГО СК. Результатом реализации мероприятия станет увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

	Контрольное событие 1: "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства", в т.ч.: мероприятий мероприятий мероприятий мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
	1 квартал- 30 2 квартал- 30 3 квартал- 30 4 квартал- 30								

Выполнение контрольного события: В 1 январе- сентябре 2023г. проведено 80 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

	Контрольное событие 2: "Размещение информации в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества", в т.ч.: 20 материалов материалов материалов материалов	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
	1 квартал- 2 квартал- 20 3 квартал- 20 4 квартал- 20								

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" опубликован 61 материал о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества

12.1.2.	Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры		114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46
---------	---	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия в 2022г. предусмотрены денежные средства в сумме 197,0 тыс.руб. и направлены они на организацию и проведение мероприятий военно- патриотической направленности, а также обеспечение участия воспитанников казачьих военно- патриотических клубов, команд и делегаций ИГО СК в краевых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 58,1%

	Контрольное событие 3: "Проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры", в т.ч.: квартал- 2 мероприятия квартал- 4 мероприятия квартал- 6 мероприятий	30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
	2 3 4								

Выполнение контрольного события: В мае 2023 г. ансамбль казачьей песни "Веселы привалы" (пос. Советское Руно) принимал участие в региональном фестивале конкурсе традиционной казачьей культуры "Казачья сторона". По итогам конкурса ансамбль стал лауреатом I степени. Команда казачьего военно-патриотического клуба "Защитники Отечества" в июне 2023 г. приняла участие в краевых казачьих играх "Казачьему роду - нет переводу!", где заняла 12 место среди 24 команд Ставропольского края. Проведены соревнования по летнему биатлону среди казачьих военно-патриотических клубов. Состоялся конкурс "Веселый перебор", проведен фестиваль "Ставрополье- край казачий", состоялся турнир "Готов служить России". Юные казаки приняли участие в краевых молодежных казачьих играх

Контрольное событие 4: "Укрепление материально-технической базы казачьих военно-патриотических клубов"	29.09.2023/ 29.09.2023								
Приобретение макета автомата Калашникова, мишени для стрельбы, 20 маек для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов									

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретено 2 макета автомата Калашникова, 20 стрел лучных, 10 кубанок, 10 ремней к казачьей форме

12.2. Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края"		121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90
12.2.1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ		58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает публикация в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях; проведение профилактических мероприятий, конкурсов, межведомственных семинаров для педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций; организация совместной со СМИ деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды; организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций; освещение в средствах массовой информации о деятельности социальных реабилитационных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, с использованием сертификата и др. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 65,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 89,4%.

Контрольное событие 5: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции», в т.ч.: в 1 квартале -35 мероприятия во 2 квартале -35 мероприятия в 3 квартале - 35 мероприятия в 4 квартале- 35 мероприятия	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики наркомании Ипатовского городского округа проведено 105 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции

Контрольное событие 6: «Проведение муниципального конкурса антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского городского округа»	30.11.2023/ -								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса творческих работ по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа «ТВОЙ ВЗГЛЯД» на общую сумму 18,00 тыс.руб.

Контрольное событие 7: «Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением»	30.11.2023/ -								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением» на 6,00 тыс. руб., который проводится в период с 01 июня по 30 октября 2023г.

Контрольное событие 8: «Изготовление 7 баннеров антинаркотической направленности»	29.09.2023/ 30.06.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Изготовлено 7 баннеров антинаркотической направленности на сумму 17,07 тыс.руб.

	Контрольное событие 9: «Изготовление 100 шт. силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности»	29.09.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Изготовлено 100 силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности на сумму 7,43 тыс.руб.									
	Контрольное событие 10: «Размещение в СМИ публикации антинаркотической направленности», в т.ч.: в 1 квартале –40 публикаций во 2 квартале- 40 публикаций в 3 квартале –40 публикаций в 4 квартале- 40 публикаций	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Размещено в СМИ более 120 публикаций антинаркотической направленности									
12.2.2.	Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает привлечение граждан, для принятия участия в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа; приобретение отличительной символики и страхования жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 60,40 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 16,4%									
	Контрольное событие 11: "Проведение муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа"	30.11.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа Ставропольского края 2023 года", который будет проведен в IV квартале 2023 г.									
	Контрольное событие 12: "Страхование 184 народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа"	01.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Заключен договор № 559-МК от 25 ноября 2022 г. с обществом с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС». Застраховано 184 народных дружинника (100%). Полис № 559-МК/22. Дата выдачи 28.11.2022 г. Период страхования народных дружинников с 01.12.2022 г. по 01.12.2023 г. Конкурсная процедура по страхованию дружинников будет проводиться в IV квартале 2023 г.									
12.2.3.	Основное мероприятие: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних; мониторинг сети "Интернет" на предмет выявления сайтов оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления; проведение конкурсов на лучший видеоролик, рисунок, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 14,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме									
	Контрольное событие 13: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							

Выполнение контрольного события: В январе-сентябре 2023 г. субъектами профилактики проведено 30 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления.

Контрольное событие 14: «Проведение муниципального конкурса профилактической направленности среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа»	20.12.2023/ -								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретена наградная продукция для муниципального конкурса творческих работ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа «Мой выбор - ЗАКОН!» на общую сумму 9,00 тыс. руб., который будет проведен в период с 02 октября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.

Контрольное событие 15: «Приобретение полиграфической продукции, направленной на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми»	20.12.2023/ 29.09.2023								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретено 255 листовок по профилактике правонарушений несовершеннолетних на сумму 5,0 тыс.руб.

Контрольное событие 16: «Выявление интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления», в т.ч.: в 1 квартале – 6 единиц во 2 квартале- 6 единиц в 3 квартале –6 единиц в 4 квартале- 5 единиц	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде выявлено 18 интернет-ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления

12.2.4. Основное мероприятие: Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения		14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
--	--	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде освоены на 99,5%

Контрольное событие 17: «Приобретение 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма»	25.12.2023/ 30.06.2023								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретено 6 баннеров

Контрольное событие 18:«Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики проведено более 30 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.

12.2.5. Основное мероприятие: Информирование граждан Ипатовского городского округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
---	--	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий по информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб.Денежные средства освоены в полном объеме

Контрольное событие 19: «Изготовление 1 000 листовок по профилактике мошенничества»	25.12.2023/ 30.06.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретены листовки на сумму 5,47 тыс.руб.

Контрольное событие 20: «Изготовление 6 баннеров по профилактике мошенничества»	25.12.2023/ 30.06.2023								
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Приобретено 5 баннеров на сумму 9,53 тыс.руб.

	Контрольное событие 21: «Информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.», в т.ч.: в 1 квартале – 3000 человек во 2 квартале- 3000 человек в 3 квартале – 3000 человек в 4 квартале- 3000 человек	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Проинформировано более 9 000 человек о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.

12.2.6.	Основное мероприятие: Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
---------	---	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции для лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, с информацией о возможности трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг; выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях проведения индивидуально профилактической работы и информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 10,00 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме

	Контрольное событие 22: «Выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства», в т.ч.: в 1 квартале –5 мероприятий во 2 квартале-5 мероприятий в 3 квартале –5 мероприятий в 4 квартале- 5 мероприятий	29.09.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде организовано 15 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства

	Контрольное событие 23: «Изготовление полиграфической продукции по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы»	25.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде изготовлены 2 стенда для информирования лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на сумму 10,0 тыс.руб.

12.2.7.	Основное мероприятие: Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ		финансирование не предусмотрено						
---------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предполагает проведение собраний, рабочих встреч с руководителями организаций (предприятий), а также лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края по вопросу организации и размещению на их базе участка исправительного центра для обеспечения трудоустройства осужденных к принудительным работам; размещение публикаций соответствующей тематики на официальных сайтах, соц. сетях, мессенджерах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

	Контрольное событие 24: «Проведение мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов о возможности создания на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ», в т.ч.: в 1 квартале -1 мероприятие во 2 квартале -1 мероприятие в 3 квартале - 1 мероприятие в 4 квартале- 1 мероприятие	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Проведено3 мероприятия направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ									
12.3.	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края "		5810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5810,55
12.3.1.	Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений		72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 90,0%									
	Контрольное событие 25: «Проведение соревнований «Школа безопасности» среди школьников образовательных учреждений», в том числе: в 1 полугодии- 1 мероприятие во 2 полугодии- 1 мероприятие	30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: За отчетный период в рамках проведения соревнований "Школа безопасности" проведено одно мероприятие.									
12.3.2.	Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"		5738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5738,53
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается проведение районных соревнований "Школа безопасности" и "Юный спасатель". Кроме того, оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. В отчетном периоде кассовое освоение составило 73,0% к плану.									
	Контрольное событие 26: "Обслуживание системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей"	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде обслужена система видеонаблюдения в одном образовательном учреждении и произведено обслуживание системы АПК "Безопасный город"									
	Контрольное событие 27: "Установка, ремонт и усиление ограждений на объекте с массовым пребыванием людей"	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей в отчетном периоде не проводилась по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года									
	Контрольное событие 28: "Установка и поддержание системы наружного освещения на объекте с массовым пребыванием людей"	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведены работы в одном образовательном учреждении									

	Контрольное событие 29: "Выполнение охранных мероприятий (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)"	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Выполнение охранных мероприятий на 51 объекте (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).									
12.3.3.	Основное мероприятие: Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма и экстремизма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 135,26 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. Освоение средств в отчетном периоде не было									
	Контрольное событие 30: "Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 50 единиц"	30.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде методическая литература, плакаты, пособия и медиаматериалы по профилактике терроризма и экстремизма не приобретались. Приобретение запланировано в 4 квартале текущего года									
	Контрольное событие 31: "Проведение информационно-пропагандистского мероприятия, направленного на профилактику идеологии терроризма"	30.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма не проводились по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года									
13. Программа "Формирование современной городской среды"									
13.1.	Подпрограмма "Современная городская среда"		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
13.1.1.	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городской среды"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2023 году предусмотрены средства в размере 55,0 тыс.руб. В ходе реализации мероприятия предусмотрено благоустройство сквера по адресу ул. Орджоникидзе 58 е (2 очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края.									
13.1.2.	Основное мероприятия: Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета		447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает разработку и утверждение дизайн-проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 460,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 97,2%.									
14. Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
14.1.	Подпрограмма "Комфортная сельская среда"		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
14.1.1.	Основное мероприятие: Фонд сельского старосты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 14.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на обеспечение потребностей жителей малых сел Ипатовского округа в благоустройстве общественных мест. Денежные средства в отчетном году на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 1: "Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей"	29.12.2023/ -							

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде предложения от сельских жителей не поступали									
14.1.2.	Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает выбор и реализацию проектов развития территорий, основанных на сельских инициативах, направленных на решение вопросов местного значения. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 616,99 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 52,2%.									
	Контрольное событие 2: "Реализация инициативного проекта по благоустройству территории кладбища в с.Новоандреевское Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.07.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Проект не реализован. Ведется претензионная работа									
	Контрольное событие 3: "Реализация инициативного проекта по обустройству многофункциональной площадки в а.Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.05.2023/ 01.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 4: "Реализация инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Проходная, ул.Северная Ипатовского городского округа Ставропольского края"	25.05.2023/ 25.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									
14.1.3.	Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает проведение субботников, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация благоустройства территории населенного пункта, содержание мест захоронения на территории населенного пункта									
	Контрольное событие 5: "Проведение 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.10.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 20 субботников									

Исп. Кузнецова В.Н.

(865-42)5-80-09

1 618 484,13	10 075,35	40 822,36	858 389,32	3 354 781,51	5 121,84	4 973 265,64
--------------	-----------	-----------	------------	--------------	----------	--------------

669 668,45	3 885,95	0,00	345 874,83	9 963,30	1 019,26	679 631,75
------------	----------	------	------------	----------	----------	------------

99 292,70	20,00	0,00	13 099,14	4 157,91	4 101,50	103 450,61
-----------	-------	------	-----------	----------	----------	------------

92 321,45	4 854,25	0,00	14 904,97	0,00	0,00	92 321,45
-----------	----------	------	-----------	------	------	-----------

34492,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1,08

34492,48

10419,62	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10419,62
----------	-------	------	------	------	------	----------

126343,39	0,00	0,00	2894,27	3340660,30	0,00	3467003,69
-----------	------	------	---------	------------	------	------------

43,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,03

348767,97	0,00	40822,36	307086,07	0,00	0,00	348767,97
-----------	------	----------	-----------	------	------	-----------

4740,09	0,00	0,00	1989,19	0,00	0,00	4740,09
---------	------	------	---------	------	------	---------

12 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,89
-----------	------	------	------	------	------	-----------

210074,64	1168,15	0,00	170342,10	0,00	0,00	210074,64
-----------	---------	------	-----------	------	------	-----------

2398,75	0,00	0,00	2198,75	0,00	0,00	2398,75
---------	------	------	---------	------	------	---------

6046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6046,91
---------	------	------	------	------	------	---------

447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
--------	------	------	------	------	------	--------

844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
--------	-------	------	------	------	------	--------