

Отчет **об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство площади перед зданием Дома культуры в пос. Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа
 Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.08.2024	15.08.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.11.2024	15.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	1 982 000,00	1 982 000,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 529 923,23	1 529 923,23
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	411 076,77	411 076,77
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	41 000,00	41 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	41 000,00	41 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	66	66
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площади перед зданием Дома культуры в пос. Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 46 от 15.08.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.949218 от 22.08.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



(подпись)

В.Л. Гринько
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
 (телефон)